

Reg. Delibera N° 105
Prot. N.
Seduta del 26/05/2009

Originale



COMUNE DI MAROSTICA

Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: SISTEMAZIONE A PARCHEGGIO DEL PIAZZALE ANTISTANTE LE MURA LATO OVEST OPIFICIO BAGGIO- P84 – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA N. 2

L'anno duemilanove, addì ventisei del mese di maggio, nella Sala Giunta alle ore 16.30, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco prof. Alcide Bertazzo la Giunta Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale Dott.ssa Stefania Di Cindio.

Intervengono i Signori:

<u>Cognome e Nome</u>	carica amministrativa	Presenti
Bertazzo prof. Alcide	SINDACO	SI
Bertacco dott. Lorenzo	VICE-SINDACO	SI
Scettro rag. Gianni	ASSESSORE	SI
Casagrande Alessandro	ASSESSORE	NO
Marcon rag. Giovanni	ASSESSORE	NO
Cuman prof.ssa Maria Angela	ASSESSORE	NO
Bucco geom. Simone	ASSESSORE	SI

PRESENTI: 4

ASSENTI: 3

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: SISTEMAZIONE A PARCHEGGIO DEL PIAZZALE ANTISTANTE LE MURA LATO OVEST OPIFICIO BAGGIO- P84 – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA N. 2

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che l'Amministrazione Comunale intende procedere alla sistemazione a parcheggio pubblico del piazzale ovest antistante la cinta muraria sud di Marostica;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 48 del 07.05.2008 con la quale si è provveduto ad approvare il progetto preliminare relativo alla "Sistemazione piazzale ovest antistante la cinta muraria sud di Marostica", come redatto dall'ing. Checchin Alessandro e dal geom. Boscato Cristina, dipendenti presso l'Area 3 LL.PP. e Progettazione;

Preso atto che con il medesimo provvedimento si provvedeva ad attribuire le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento all'ing. Gianni Mario Toffanello, e di Direttore Lavori all'ing. Checchin Alessandro, entrambi dipendenti presso l'Area 3^ Lavori Pubblici e Progettazione;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 49 del 07.05.2008 con la quale si è provveduto ad approvare il progetto definitivo-esecutivo relativo alla "Sistemazione piazzale ovest antistante la cinta muraria sud di Marostica", come redatto dall'ing. Checchin Alessandro e dal geom. Boscato Cristina, dipendenti presso l'Area 3 LL.PP. e Progettazione;

Richiamata la determinazione a contrarre n. 402 del 12.05.2008;

Richiamata la determinazione n. 512 del 24.06.2008 con cui si è provveduto:

- ad affidare la realizzazione dei lavori di "Sistemazione piazzale ovest antistante la cinta muraria sud di Marostica", alla ditta GROSSELLE COSTRUZIONI s.r.l. di Fontaniva (PD) per l'importo complessivo di euro 253.072,10, oltre oneri per la sicurezza pari ad euro 5.000,00 per complessivi euro 258.072,10, oltre Iva al 10% per complessivi euro 283.879,31;
- a sub-impegnare, di conseguenza, la spesa di euro 283.879,31 a favore della ditta GROSSELLE COSTRUZIONI s.r.l. con sede in via I Maggio n. 12, 35014 Fontaniva (PD), c.f. e P.Iva 02579410289, come segue:
 - per euro 220.941,51 all'intervento 2010501, cap. 5139 "Ristrutturazione ex opificio industriale Baggio 2° intervento – saldo" del bilancio 2008 c/residui 2005;
 - per euro 22.956,49 all'intervento 2010501, cap. 5139 "Ristrutturazione ex opificio industriale Baggio 2° intervento – saldo" del bilancio 2008 c/residui 2004;
 - per euro 39.981,31 all'intervento 2080101, cap. 7228,24 "Ristrutturazione palazzo Baggio ultimazione 1 e 2 piano ovest" del bilancio 2008 c/residui 2006;
- a prendere atto che a seguito dell'approvazione dei Verbali di gara e dell'affido dei lavori si sono rideterminati gli importi del quadro economico che risulta ora essere il seguente:

Progetto di sistemazione piazzale ovest antistante la cinta muraria sud di Marostica		
	IMPORTI DI PROGETTO	IMPORTI DI CONTRATTO
A	LAVORI E SOMMINISTRAZIONI	LAVORI E SOMMINISTRAZIONI

a1	Opere a base di appalto	€ 278.851,96	Opere a base di appalto	€ 253.072,10
a2	Oneri per la sicurezza	€ 5.000,00	Oneri per la sicurezza	€ 5.000,00
	TOTALE A) = a1)+a2)	€ 283.851,96	TOTALE A) = a1)+a2)	€ 258.072,10
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	
b1	Imprevisti	€ 1.973,39	Imprevisti e recupero ribasso d'asta	€ 30.331,24
b2	Acquisto corpi illuminanti su percorso pedonale	€ 14.400,00	Acquisto corpi illuminanti su percorso pedonale	€ 14.400,00
b3	Spese per collegamento ai pubblici servizi	€ 2.000,00	Spese per collegamento ai pubblici servizi	€ 2.000,00
b4	Fornitura e posa in opera di gruppo pompa e organi di commutazione per alimentazione impianto di irrigazione con vasca di accumulo acque meteoriche	€ 5.000,00	Fornitura e posa in opera di gruppo pompa e organi di commutazione per alimentazione impianto di irrigazione con vasca di accumulo acque meteoriche	€ 5.000,00
b5	I.V.A. su A)	€ 28.385,20	I.V.A. su A)	€ 25.807,21
b6	Fondo accordi bonari	€ 4.389,45	Fondo accordi bonari	€ 4.389,45
b7	Accantonamento art. 133 D. Leg. 163/06	€ 5.677,04	Accantonamento art. 133 D. Leg. 163/06	€ 5.677,04
	TOTALE B) = b1)+b2)+b3)+b4)+b5)+b6)+b7)	€ 61.825,08	TOTALE B) = b1)+b2)+b3)+b4)+b5)+b6)+b7)	€ 87.604,94
	TOTALE = A)+B)	€ 345.677,04	TOTALE = A)+B)	€ 345.677,04

Visto il contratto rep. n. 1824 in data 24.07.2008 registrato a Bassano del Grappa in data 31.07.2008 al n. 153 mod. 1;

Richiamata la determinazione n. 550 del 08.07.2008 con la quale si è provveduto a modificare l'impegno di spesa assunto con determinazione n. 512 del 24.06.2008 come segue:

- la spesa di euro 283.879,31 a favore della ditta GROSSELLE COSTRUZIONI s.r.l. di Fontaniva (PD), per i lavori di “Sistemazione piazzale ovest antistante la cinta muraria sud di Marostica”, assunta con determinazione n. 512 del 24.06.2008, a seguito delle modifiche, trova copertura finanziaria come segue:
 - per euro 220.941,51 all'intervento 2010501, cap. 5139 “Ristrutturazione ex opificio industriale Baggio 2° intervento – saldo” del bilancio 2008 c/residui 2005;
 - per euro 10.757,49 all'intervento 2010501, cap. 5139 “Ristrutturazione ex opificio industriale Baggio 2° intervento – saldo” del bilancio 2008 c/residui 2004;
 - per euro 52.180,31 all'intervento 2080101, cap. 7228,24 “Ristrutturazione palazzo Baggio ultimazione 1 e 2 piano ovest” del bilancio 2008 c/residui 2006;
- l'importo rimanente per i lavori di “Sistemazione piazzale ovest antistante la cinta muraria sud di Marostica” pari a euro 61.797,73, trova imputazione, a seguito delle modifiche, come segue:
 - cap. 5139, impegno 1406 residui 2004 per euro 12.199,00;
 - cap. 7728.24, impegno 1410 residui 2006 per euro 43.921,69;
 - cap. 467, impegno 546 del Bilancio 2008 c/competenza per euro 5.677,04;

Richiamata la determinazione n. 560 del 11.07.2008 con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta Neri s.p.a. di Longiano (FC), la “Fornitura di n. 5 pali di pubblica illuminazione per la sistemazione a parcheggio del piazzale antistante la cinta muraria di Marostica”, per la spesa complessiva di euro 12.199,00

Preso atto che a seguito dell'affidamento a favore dell ditta Neri s.p.a. di Longiano (FC), il quadro economico di progetto è diventato il seguente:

Progetto di sistemazione piazzale ovest antistante la cinta muraria sud di Marostica		
A	LAVORI E SOMMINISTRAZIONI	
a1)	<i>Opere a base di appalto</i>	€ 253.072,10
a2)	<i>Oneri per la sicurezza</i>	€ 5.000,00
	TOTALE A) = a1)+a2)	€ 258.072,10
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	
b1)	<i>Imprevisti</i>	€ 30.331,24
b2)	<i>Acquisto corpi illuminanti su percorso pedonale</i>	€ 2.201,00
b3)	<i>Spese per collegamento ai pubblici servizi</i>	€ 2.000,00
b4)	<i>Fornitura e posa in opera di gruppo pompa e organi di commutazione per alimentazione impianto di irrigazione con vasca di accumulo acque meteoriche</i>	€ 5.000,00
b5)	<i>I.V.A. su A)</i>	€ 25.807,21
b6)	<i>Fondo accordi bonari</i>	€ 4.389,45
b7)	<i>Accantonamento art. 133 D. Leg. 163/06</i>	€ 5.677,04
b8)	<i>Affidamento fornitura n. 5 pali pubblica illuminazione ditta NERI s.p.a.</i>	€ 12.199,00
	TOTALE B) = b1)+b2)+b3)+b4)+b5)+b6))+b7)	€ 87.604,94
	TOTALE = A)+B)	€ 345.677,04

Visto il parere della Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Verona prot. n° 10832 dell'11.07.2008, come pervenuto il 17.07.2008 prot. n° 10987 (agli atti) che pone tra le altre la seguente condizione:

- *prima dell'inizio dei lavori di movimento terra in prossimità del terrapieno presente lungo i tratti di muro compresi tra le torricelle devono essere effettuate verifiche archeologiche con ubicazione dei sondaggi necessari a verificare la presenza del vallo della cinta muraria da concordare con la Soprintendenza Archeologica;*

Visto il parere espresso dalla competente Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto di Padova prot. n° 9118 del 24.07.2008, come pervenuto il 24.07.2008 prot. n° 11417 (agli atti) che richiede di procedere ad una verifica stratigrafica del terrapieno lungo la cortina muraria, mediante l'esecuzione di trincee perpendicolari alla cortina muraria ;

Richiamata la determinazione n. 606 del 24.07.2008 con la quale si è provveduto:

- ad affidare alla ditta PETRA soc. coop. di Padova, i lavori di realizzazione di trincee di accertamento archeologico lungo al cortina muraria interessata dai lavori di sistemazione a parcheggio pubblico del piazzale antistante le mura, lato ovest ex opificio "Baggio", per una spesa di euro 6.000,00, oltre Iva al 20% per complessivi euro 7.200,00;
- di dare atto che a seguito dell'affidamento dei lavori di realizzazione delle trincee di accertamento archeologico il nuovo quadro economico dell'opera risulta essere il seguente:

Progetto di sistemazione piazzale ovest antistante la cinta muraria sud di Marostica	
LAVORI E SOMMINISTRAZIONI	
<i>Opere a base di appalto</i>	€ 253.072,10
<i>Oneri per la sicurezza</i>	€ 5.000,00

TOTALE A) = a1)+a2)	€ 258.072,10
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	
<i>Imprevisti e recupero ribasso d'asta</i>	€ 23.131,24
<i>Acquisto corpi illuminanti su percorso pedonale</i>	€ 2.201,00
<i>Affidamento fornitura n. 5 pali pubblica illuminazione ditta NERI s.p.a.</i>	€ 12.199,00
<i>Spese per collegamento ai pubblici servizi</i>	€ 2.000,00
<i>Fornitura e posa in opera di gruppo pompa e organi di commutazione per alimentazione impianto di irrigazione con vasca di accumulo acque meteoriche</i>	€ 5.000,00
<i>I.V.A. su A)</i>	€ 25.807,21
<i>Fondo accordi bonari</i>	€ 4.389,45
<i>Accantonamento art. 133 D. Leg. 163/06</i>	€ 5.677,04
<i>Realizzazione trincee di accertamento archeologico</i>	€ 7.200,00
TOTALE B) = b1)+b2)+b3)+b4)+b5)+b6))+b7)+b8)	€ 87.604,94
TOTALE = A)+B)	€ 345.677,04

Visto il parere negativo all'esecuzione dell'intervento espresso dalla Soprintendenza Beni Archeologici del Veneto pervenuto in data 05.09.2008 prot. n. 13467;

Preso atto che in data 01.10.2008 prot. n. 14690, è stata trasmessa alla competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Verona, una nuova soluzione progettuale definitiva-esecutiva in variante, che recepisce le motivazioni del diniego espresse dalla Soprintendenza Beni Archeologici del Veneto;

Preso atto che in data 10.10.2008, prot. n. 15236 è pervenuta, dalla competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Verona, l'autorizzazione all'esecuzione delle opere di "Sistemazione piazzale ovest antistante la cinta muraria sud di Marostica", secondo la nuova soluzione progettuale definitiva-esecutiva in variante;

Preso atto che tale nuova soluzione definitiva-esecutiva in variante al progetto di "Sistemazione piazzale ovest antistante la cinta muraria sud di Marostica", ha comportato una modifica agli importi delle singole lavorazioni costituenti l'opera nel suo complesso;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 132 del 22.10.2008 con la quale si è provveduto ad approvare la perizia di variante in diminuzione dei lavori di "Sistemazione piazzale ovest antistante la cinta muraria sud di Marostica", come redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Checchin Alessandro, che prevede il seguente quadro economico di raffronto:

Progetto di sistemazione piazzale ovest antistante la cinta muraria sud di Marostica						
A	LAVORI E SOMMINISTRAZIONI					
		Importi di progetto	Importi di contratto	Importi assestati con determinazione nr. 606 del 24/07/2008	Importi di Perizia di variante	Variazioni %i
a1)	Opere a base di appalto	€ 278.851,96	€ 253.072,10	€ 253.072,10	€ 236.953,97	
a2)	Oneri per la sicurezza	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
	TOTALE A) = a1)+a2)	€ 283.851,96	€ 258.072,10	€ 258.072,10	€ 241.953,97	- 6,25%
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE					
b1)	<i>Imprevisti</i>	€ 1.973,39	€ 1.973,39	€ 23.131,24	€ 15.861,18	
	<i>Ribasso d'asta</i>		€ 28.357,85			

b2)	Acquisto corpi illuminanti su percorso pedonale	€ 14.400,00	€ 14.400,00	€ 2.201,00	€ -	100,00%
b2) bis	Affidamento fornitura 5 pali pubblica illuminazione			€ 12.199,00	€ 12.199,00	0,00%
b3)	Spese per collegamento ai pubblici servizi	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	0,00%
b4)	Fornitura di gruppo pompa e argani di commutazione per alimentazione impianto di irrigazione con vasca accumulo acque meteoriche	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	0,00%
b5)	I.V.A. su A)	€ 28.385,20	€ 25.807,21	€ 25.807,21	€ 24.195,40	- 6,25%
b6)	Fondo accordi bonari	€ 4.389,45	€ 4.389,45	€ 4.389,45	€ 4.389,45	0,00%
b7)	Accantonamento art. 133 D.L.vo 163/06	€ 5.677,04	€ 5.677,04	€ 5.677,04	€ 5.677,04	0,00%
b8)	Realizzazione di indagini archeologiche			€ 7.200,00	€ 7.200,00	0,00%
b9)	Ripristino intonaci e tinteggiature esterne facciate opificio baggio e altri interventi minori				€ 25.000,00	+100%
B10)	Acquisto plafoniere per spazi esterni opificio Baggio				€ 2.201,00	+100%
	TOTALE B) = b1)+b2)+b3)+b4)+b5) b6)+b7)+b8)+b9)+b10)	€ 61.825,08	€ 87.604,94	€ 87.604,94	€ 103.723,07	+18,40%
	TOTALE = A)+B)	€ 345.677,04	€ 345.677,04	€ 345.677,04	€ 345.677,04	0,00%

E composta dai seguenti elaborati:

- TAV. N. 1: Estratti (aggiornata a nota Soprintendenza di Vr. n. 14823 del 26.09.2008)
- TAV. N. 2: Rilievo quotato dello stato di fatto (aggiornata a nota Soprintendenza di Vr. N. 14823 del 26.09.2008)
- TAV. N. 3: Sezioni trasversali dello stato di fatto (aggiornata a nota Soprintendenza di Vr. N. 14823 del 26.09.2008)
- TAV. N. 4: Planimetria generale di progetto (aggiornata a nota Soprintendenza di Vr. N. 14823 del 26.09.2008)
- TAV. N. 5: Sezioni trasversali di progetto (aggiornata a nota Soprintendenza di Vr. N. 14823 del 26.09.2008)
- TAV. N. 6: Particolari costruttivi (aggiornata a nota Soprintendenza di Vr. N. 14823 del 26.09.2008)

ALLEGATO 1: Relazione tecnica- variante

ALLEGATO 2: Computo – variante

ALLEGATO 3: Quadro Comparativo

ALLEGATO 4: Atto do sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi (agli atti);

Richiamata la determinazione n. 920 del 13.11.2008 con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta Parise Giampaolo di Marostica (VI) l'intervento di "Ripristino intonaci e parti lignee facciate Opificio Baggio" per una spesa complessiva di euro 17.600,00 oltre iva al 10% per complessivi euro 19.360,00;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 163 del 10.12.2008, con la quale si è provveduto ad approvare la perizia suppletiva dei lavori di "Sistemazione piazzale ovest antistante la cinta muraria sud di Marostica", come redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Checchin Alessandro, che prevede il seguente quadro economico di raffronto:

Progetto di sistemazione piazzale ovest antistante la cinta muraria sud di Marostica							
A	LAVORI E SOMMINISTRAZIONI						
		Importi di progetto	Importi di contratto	Importi assestati con delibera di Giunta nr. 606 del 24/07/2008	Importi di Perizia di variante	Importi di Perizia suppletiva	Differenze tra importi di Perizia di Variante e suppletiva
a1)	Opere a base di appalto	€ 278.851,96	€ 253.072,10	€ 253.072,10	€ 236.953,97	€ 257.919,59	20.965,62
a2)	Oneri per la sicurezza	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
	TOTALE A) = a1)+a2)	€ 283.851,96	€ 258.072,10	€ 258.072,10	€ 241.953,97	€ 262.919,59	20.965,62
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE						
b1)	Imprevisti	€ 1.973,39	€ 1.973,39	€ 23.131,24	€ 15.861,18	€ -	-15.861,18
	Ribasso d'asta		€ 28.357,85				
b2)	Acquisto corpi illuminanti su percorso pedonale	€ 14.400,00	€ 14.400,00	€ 2.201,00	€ -	€ -	
b2) bis	Affidamento fornitura 5 pali pubblica illuminazione			€ 12.199,00	€ 12.199,00	€ 12.199,00	
b3)	Spese per collegamento ai pubblici servizi	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
b4)	Fornitura di gruppo pompa e organi di commutazione per alimentazione impianto di irrigazione con vasca accumulo acque meteoriche	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 3.000,00	-2.000,00
b5)	I.V.A. su A)	€ 28.385,20	€ 25.807,21	€ 25.807,21	€ 24.195,40	€ 26.291,96	2.096,56
b6)	Fondo accordi bonari	€ 4.389,45	€ 4.389,45	€ 4.389,45	€ 4.389,45	€ 4.389,45	
b7)	Accantonamento art. 133 D.L.vo 163/06	€ 5.677,04	€ 5.677,04	€ 5.677,04	€ 5.677,04	€ 5.677,04	
b8)	Realizzazione di indagini archeologiche			€ 7.200,00	€ 7.200,00	€ 7.200,00	
b9)	Ripristino intonaci e tinteggiature esterne facciate opificio baggio e altri interventi minori				€ 25.000,00	€ 22.000,00	-3.000,00

b3)	Acquisto plafoniere per spazi esterni opificio Baggio				€ 2.201,00	€ -	-2.201,00
	TOTALE B) = b1)+b2)+b3)+b4)+b5)	€ 61.825,08	€ 87.604,94	€ 87.604,94	€ 103.723,07	€ 82.757,45	-20.965,62
	TOTALE = A)+B)	€ 345.677,04	€ 345.677,04	€ 345.677,04	€ 345.677,04	€ 345.677,04	

e composta dei seguenti elaborati:

- Relazione tecnica e quadro economico
- Computo metrico di perizia
- Quadro di raffronto
- Atto di sottomissione (agli atti);

Richiamata la determinazione con l quale si è provveduto ad impegnare, a favore della ditta Parise Giampaolo di Marostica (VI), l'ulteriore somma di euro 2.400,00, oltre Iva 10% per complessivi euro 2.640,00, per l'esecuzione di altre piccole lavorazioni correlate all'intervento di "Ripristino intonaci e parti lignee facciate Opificio Baggio", che portano la spesa complessiva ad euro 20.000,00, oltre Iva 10% per complessivi euro 22.000,00;

Preso atto che durante l'esecuzione dei lavori, è emerso che:

- si è rilevata la necessità di ricavare una rampa a nord-est dell'area destinata a parcheggio con la duplice funzione di permettere l'accesso al fabbricato anche a persone con ridotta od impedita capacità motoria e/o sensoriale, nonché a piccoli mezzi d'opera per le opere di ordinaria manutenzione;
- si è rilevata la necessità di integrare con un ulteriore punto luce, il sistema di pubblica illuminazione;
- si è rilevata la necessità di prolungare una delle aiuole, per salvaguardare due magnolie esistenti, tramite la fornitura e posa di nuova cordonata in trachite;
- si rendono necessarie alcune lavorazioni di difficile quantificazione, non previste precedentemente, che verranno realizzate con ore in economia dagli operatori addetti;
- si è riscontrata una minor spesa di circa euro 3.000,00 per la fornitura del gruppo pompa e degli organi di commutazione per l'alimentazione dell'impianto di irrigazione (voce b4 del quadro economico di spesa) e di circa euro 1.560,00 per il collegamento ai pubblici servizi (voce b3 del quadro economico di spesa), somme che si intendono recuperare;

Vista la perizia suppletiva n. 2 relativa ai lavori di "Sistemazione piazzale ovest antistante la cinta muraria sud di Marostica", come redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Checchin Alessandro, che prevede il seguente quadro economico di raffronto:

Progetto di sistemazione piazzale ovest antistante la cinta muraria sud di Marostica							
A	LAVORI E SOMMINISTRAZIONI						
		Importi di progetto	Importi di contratto	Importi assestati con delibera di Giunta nr. 606 del 24/07/2008	Importi di Perizia di variante	Importi di Perizia suppletiva	Importi di Perizia suppletiva n. 3
a1)	Opere a base di appalto	€ 278.851,96	€ 253.072,10	€ 253.072,10	€ 236.953,97	€ 257.919,59	€ 262.065,04

a2)	Oneri per la sicurezza	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
	TOTALE A) = a1)+a2)	€ 283.851,96	€ 258.072,10	€ 258.072,10	€ 241.953,97	€ 262.919,59	€ 267.065,04
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE						
b1)	Imprevisti	€ 1.973,39	€ 1.973,39	€ 23.131,24	€ 15.861,18	€	€
	Ribasso d'asta		€ 28.357,85				€
b2)	Acquisto corpi illuminanti su percorso pedonale	€ 14.400,00	€ 14.400,00	€ 2.201,00	€	€	€
b2) bis	Affidamento fornitura 5 pali pubblica illuminazione			€ 12.199,00	€ 12.199,00	€ 12.199,00	€ 12.199,00
b3)	Spese per collegamento ai pubblici servizi	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 440,00
b4)	Fornitura di gruppo pompa e argani di commutazione per alimentazione impianto di irrigazione con vasca accumulo acque meteoriche	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 3.000,00	€
b5)	I.V.A. su A)	€ 28.385,20	€ 25.807,21	€ 25.807,21	€ 24.195,40	€ 26.291,96	€ 26.706,51
b6)	Fondo accordi bonari	€ 4.389,45	€ 4.389,45	€ 4.389,45	€ 4.389,45	€ 4.389,45	€ 4.389,45
b7)	Accantonamento art. 133 D.L.vo 163/06	€ 5.677,04	€ 5.677,04	€ 5.677,04	€ 5.677,04	€ 5.677,04	€ 5.677,04
b8)	Realizzazione di indagini archeologiche			€ 7.200,00	€ 7.200,00	€ 7.200,00	€ 7.200,00
b9)	Ripristinointonaci e tinteggiature esterne facciate opificio baggio e altri interventi minori				€ 25.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00
b3)	Acquisto plafoniere per spazi esterni opificio Baggio				€ 2.201,00	€	€
	TOTALE B) = b1)+b2)+b3)+b4)+b5)	€ 61.825,08	€ 87.604,94	€ 87.604,94	€ 103.723,07	€ 82.757,45	€ 66.413,00
	TOTALE = A)+B)	€ 345.677,04	€ 345.677,04	€ 345.677,04	€ 345.677,04	€ 345.677,04	€ 345.677,04

E composto dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica e quadro economico
 - Computo metrico di perizia
 - Quadro di raffronto
 - Atto di sottomissione
- (agli atti);

Precisato che tale perizia comporta un aumento dell'importo contrattuale per i maggiori lavori di euro 4.145,45, oltre a euro 414,55 per Iva, ma non comporta variazione all'importo complessivo di progetto;

Preso atto che in data 25.05.2009 n. prot. 11188 è pervenuto idoneo provvedimento autorizzativo i sensi degli articoli 21 c. 4 e 22 del D.Leg. 42/04 da parte della competente Soprintendenza di Verona;

Ritenuto di procedere alla relativa approvazione ai sensi dell'art. 132 del D. Lgs. vo 163/2006;

Visto lo statuto comunale ed il regolamento di contabilità;

Visto il D. Lgs. 267/2000 di approvazione del T.U.O.E.L.;

Visto il D.Leg. 163/06 e s.m.;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli, rispettivamente espressi per quanto di competenza del Responsabile dell'Area 3^ LL.PP. e dell'Area 2^ Economica e Finanziaria (regolarità contabile) ai sensi dell'art. 49 – comma 1° - del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, nonché il visto di conformità a leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 65, comma 3° del vigente statuto comunale;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

- 1) di approvare, per le motivazioni premessa citate, che si intendono integralmente riportate, la perizia suppletiva n. 3 dei lavori di "Sistemazione piazzale ovest antistante la cinta muraria sud di Marostica", come redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Checchin Alessandro, che prevede il seguente quadro economico di raffronto:

Progetto di sistemazione piazzale ovest antistante la cinta muraria sud di Marostica							
A	LAVORI E SOMMINISTRAZIONI						
		Importi di progetto	Importi di contratto	Importi assestati con delibera di Giunta nr. 606 del 24/07/2008	Importi di Perizia di variante	Importi di Perizia suppletiva	Importi di Perizia suppletiva n. 2
a1)	Opere a base di appalto	€ 278.851,96	€ 253.072,10	€ 253.072,10	€ 236.953,97	€ 257.919,59	€ 262.065,04
a2)	Oneri per la sicurezza	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
	TOTALE A) = a1)+a2)	€ 283.851,96	€ 258.072,10	€ 258.072,10	€ 241.953,97	€ 262.919,59	€ 267.065,04
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE						
b1)	Imprevisti	€ 1.973,39	€ 1.973,39	€ 23.131,24	€ 15.861,18	€	€
	Ribasso d'asta		€ 28.357,85				€
b2)	Acquisto corpi illuminanti su percorso pedonale	€ 14.400,00	€ 14.400,00	€ 2.201,00	€	€	€
b2) bis	Affidamento fornitura 5 pali pubblica illuminazione			€ 12.199,00	€ 12.199,00	€ 12.199,00	€ 12.199,00
b3)	Spese per collegamento ai	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 440,00

	<i>pubblici servizi</i>						
b4)	<i>Fornitura di gruppo pompa e argani di commutazione per alimentazione impianto di irrigazione con vasca accumulo acque meteoriche</i>	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 3.000,00	€
b5)	<i>I.V.A. su A)</i>	€ 28.385,20	€ 25.807,21	€ 25.807,21	€ 24.195,40	€ 26.291,96	€ 26.706,51
b6)	<i>Fondo accordi bonari</i>	€ 4.389,45	€ 4.389,45	€ 4.389,45	€ 4.389,45	€ 4.389,45	€ 4.389,45
b7)	<i>Accantonamento art. 133 D.L.vo 163/06</i>	€ 5.677,04	€ 5.677,04	€ 5.677,04	€ 5.677,04	€ 5.677,04	€ 5.677,04
b8)	<i>Realizzazione di indagini archeologiche</i>			€ 7.200,00	€ 7.200,00	€ 7.200,00	€ 7.200,00
b9)	<i>Ripristino intonaci e tinteggiature esterne facciate opificio Baggio e altri interventi minori</i>				€ 25.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00
b3)	<i>Acquisto plafoniere per spazi esterni opificio Baggio</i>				€ 2.201,00	€	€
	TOTALE B) = b1)+b2)+b3)+b4)+b5)	€ 61.825,08	€ 87.604,94	€ 87.604,94	€ 103.723,07	€ 82.757,45	€ 66.413,00
	TOTALE = A)+B)	€ 345.677,04	€ 345.677,04	€ 345.677,04	€ 345.677,04	€ 345.677,04	€ 345.677,04

e composta dei seguenti elaborati:

- Relazione tecnica e quadro economico
- Computo metrico di perizia
- Quadro di raffronto
- Atto di sottomissione

(agli atti);

- 2) di prendere atto che tale perizia comporta un aumento dell'importo contrattuale per i maggiori lavori di euro 4.145,45, oltre a euro 414,55 per Iva, ma non comporta variazione all'importo complessivo di progetto;

----- o0o -----

Con separata votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D. Lgs 267/2000 (T.U.O.E.L.).

Oggetto : SISTEMAZIONE A PARCHEGGIO DEL PIAZZALE ANTISTANTE LE MURA
LATO OVEST OPIFICIO BAGGIO- P84 – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA
SUPPLETIVA N. 2

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Marostica, li 25/05/2009

Il Responsabile del Settore
Lavori Pubblici e Progettazione
arch. Roberta Collicelli

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Marostica, li 25/05/2009

Il Responsabile dell'Area Economico
Finanziaria
Dott.ssa Alessandra Pretto

PARERE DI CONFORMITA'

La proposta di deliberazione è conforme alle norme legislative, statuarie e regolamentari.
Il presente parere è reso nell'ambito delle funzioni consultive e di assistenza agli organi dell'Ente, di cui all'art. 97, comma 2, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e art. 65, comma 3, dello Statuto Comunale.

Marostica, li 26/05/2009

Il Segretario Generale
Dott.ssa Stefania Di Cindio

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
prof. Alcide Bertazzo

Il Segretario Generale
Dott.ssa Stefania Di Cindio

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto SEGRETARIO GENERALE che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : **26/06/2009** ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi del 1° comma dell' art. 124 del D. Lgs. Nr. 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.).

Il Segretario Generale
Dott.ssa Stefania Di Cindio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- ☐ è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data _____ e che contro la stessa non è stato presentato alcun ricorso.
- ☐ è divenuta esecutiva il _____ per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
- ☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Stefania Di Cindio

- | | |
|---|--|
| ☐ Segretario | ☐ Area 1^ Affari Generali |
| ☐ Ufficio personale | ☐ Area 2^ Economico Finanziaria |
| ☐ Servizi Sociali | ☐ Area 3^ Lavori Pubblici |
| ☐ Servizi Demografici | ☐ Ufficio Progettazione |
| ☐ C.e.d. | ☐ Area 4^ Sviluppo del Territorio – Urbanistica |
| ☐ Ufficio Cultura e Biblioteca | ☐ Vigili |
| ☐ Ufficio Segreteria e Contratti | ☐ Protezione Civile |
| | ☐ Unione dei Comuni |