



## COMUNE DI MAROSTICA

Provincia di Vicenza

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: REALIZZAZIONE DEL FONDO IN CALCESTRUZZO ARMATO DELLA ZONA CONTAINERS PRESSO L'ECOCENTRO COMUNALE DI CORSO DELLA CERAMICA N. 62.  
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 1**

L'anno duemilaundici, addì ventisette del mese di ottobre, nella Sala del Sindaco alle ore 17.00, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Gianni Scettro la Giunta Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale Supplente Gabriele Dal Zotto.

Intervengono i Signori:

<u>Cognome e Nome</u>	carica amministrativa	Presenti
SCETTRO Gianni	SINDACO	SI
BERTAZZO Alcide	VICE-SINDACO	NO
BONAN Riccardo	ASSESSORE	SI
BUCCO Simone	ASSESSORE	SI
COSTA Mariateresa	ASSESSORE	SI
MINUZZO Matteo	ASSESSORE	SI
MORESCO Ivan	ASSESSORE	NO
OLIVIERO Giuseppe	ASSESSORE	SI

PRESENTI: 6

ASSENTI: 2

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

**OGGETTO: REALIZZAZIONE DEL FONDO IN CALCESTRUZZO ARMATO DELLA ZONA CONTAINERS PRESSO L'ECOCENTRO COMUNALE DI CORSO DELLA CERAMICA N. 62. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 1**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Preso atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 240 del 23.09.2010 si è provveduto a:

1. approvare il progetto definitivo di realizzazione del fondo in calcestruzzo armato della zona containers presso l'Ecocentro Comunale di corso della ceramica n. 62 come redatto dall'area 3<sup>a</sup> LL.PP. che prevede il seguente quadro economico di spesa:

<b>REALIZZAZIONE DEL FONDO IN CALCESTRUZZO ARMATO DELLA ZONA CONTAINERS PRESSO L'ECOCENTRO COMUNALE DI CORSO DELLA CERAMICA N. 62</b>	
<b>QUADRO ECONOMICO</b>	
<b>A) LAVORI E SOMMINISTRASZIONI</b>	<b>Importi Progetto</b>
a1) opere a base di appalto	€ 16.769,77
a2) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 230,23
<b>TOTALE A) = (a1 + a2)</b>	
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COM.</b>	
B1) I.V.A. 10% su importo A) (art. 127-septies tab. A parte III D.P.R. 633/72 e art. 4 comma 2 legge 847/64)	€ 1.700,00
<b>TOTALE B)</b>	
<b>Totale A+B</b>	<b>€ 18.700,00</b>

Visto che con lettera di invito in data 21.10.2010, prot. n° 17661 si è provveduto ad invitare le ditte:

1. SPIGAROLO MICHELE – Via Marzabotto, 9 – NOVE (VI);
  2. BAIO COSTRUZIONI SRL – Via Sommano, 4/a – MONTECCHIO PRECALCINO (VI)
  3. TONIAZZO IMPRESA DI COSTRUZIONI SRL – Via Salarola, 17 – MAROSTICA (VI)
- a presentare offerte e indicanto che il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso;

Visto che la data di presentazione delle offerte fissata per le ore 12.00 del 02.11.2010 è stata prorogata con lettera ns. prot. 18181 del 02/11/2010 alle ore 12.00 del 04/11/2010;

Visto che alla data di scadenza di presentazione delle offerte erano pervenute le offerte delle ditte:

1. SPIGAROLO MICHELE – Via Marzabotto, 9 – NOVE (VI)
2. BAIO COSTRUZIONI SRL – Via Sommano, 4/a – MONTECCHIO PRECALCINO (VI)

Visto che la ditta TONIAZZO IMPRESA DI COSTRUZIONI SRL – via Salarola, 17 di MAROSTICA con lettera inviata a mezzo fax ns prot. 18177 agli atti comunicava di non poter partecipare alla gara;

Richiamata la determinazione n. 778 del 12.11.2010 con la quale si è provveduto a:

1. assumere formale impegno di spesa per l'importo complessivo di progetto relativo ai lavori di manutenzione per la realizzazione del fondo in calcestruzzo armato della zona containers presso l'Ecocentro Comunale di Corso della Ceramica n. 62, per l'importo complessivo del quadro economico di progetto pari ad **euro 18.700,00**, che trova copertura finanziaria

all'intervento 2010501, cap. 5137 "Interventi diversi patrimonio comunale" del bilancio 2010, c/residui 2009, imp. 1379, che offre sufficiente disponibilità;

2. approvare il verbale di gara in data 04.11.2010 da cui risulta aggiudicataria in via provvisoria la ditta che ha offerto un ribasso sull'importo a base d'appalto del 2,37% e cioè **la ditta BAI0 COSTRUZIONI S.r.l. di Montecchio Precalcino (VI)**, per un importo di euro 16.371,32, oltre oneri per la sicurezza pari a euro 230,23, per l'importo complessivo di euro 16.601,55, oltre l'Iva di Legge, secondo l'offerta presenta in data 04.11.2010 prot. n. 18383 in base al criterio dell'offerta più bassa sull'importo lavori;
3. prendere atto che ai sensi di quanto previsto all'art. 11 comma 8 del D.Leg. 163/66 tale provvedimento di aggiudicazione diverrà efficace dopo le verifiche del possesso dei prescritti requisiti di cui all'art. 38 del D.Leg. 163/06;
4. affidare alla ditta **BAI0 COSTRUZIONI S.r.l. di Montecchio Precalcino (VI)** i lavori di realizzazione del fondo in calcestruzzo armato della zona containers presso l'ecocentro comunale di Corso della Ceramica n. 62 per un importo di euro 16.371,32, oltre oneri per la sicurezza pari a euro 230,23, per l'importo complessivo di euro 16.601,55, oltre l'Iva di Legge, secondo l'offerta presenta in data 04.11.2010 prot. n. 18383 in base al criterio dell'offerta più bassa sull'importo lavori;
5. impegnare l'importo complessivo pari ad euro 16.601,55 oltre Iva al 10% per complessivi **euro 18.261,71** a favore della ditta **BAI0 COSTRUZIONI S.r.l. di Montecchio Precalcino (VI)**, che trova copertura finanziaria all'intervento 2010501, cap. 5137 "Interventi diversi patrimonio comunale" del bilancio 2010 c/residui 2009, imp. 1379,1 che offre sufficiente disponibilità;
6. prendere atto che entro i cinque giorni successivi dalla data in cui il provvedimento di aggiudicazione diverrà efficace ai sensi del sopra citato art. 11 comma 8, si provvederà alla comunicazioni ai controinteressati, ai sensi dell'art. 11, comma 10 e art. 79, comma 5 del D. Lgs.vo 163/2006;
7. prendere atto che secondo i termini previsti dalla legge, si provvederà alla consegna dei lavori in via d'urgenza, a seguito dell'efficacia dell'aggiudicazione, in quanto la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico, così come previsto all'art. 71 comma 9 del D.Leg. 163/06;
8. approvare il quadro economico aggiornato di progetto che risulta essere il seguente:

<b>REALIZZAZIONE DEL FONDO IN CALCESTRUZZO ARMATO DELLA ZONA CONTAINERS PRESSO L'ECOCENTRO COMUNALE DI CORSO DELLA CERAMICA N. 62</b>		
<b>QUADRO ECONOMICO</b>		
	<i>Importi Progetto</i>	<b>Importi di contratto</b>
<b>A) LAVORI E SOMMINISTRASZIONI</b>		
a1) opere a base di appalto	€ 16.769,77	€16.371,32
a2) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€230,23	€230,23
<b>TOTALE A) = (a1 + a2)</b>		<b>€16.601,55</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COM.</b>		
B1) I.V.A. 10% su importo A) (art. 127-septies tab. A parte III D.P.R. 633/72 e art. 4 comma 2 legge 847/64)	€ 1.700,00	€1.660,15
B2) recupero ribasso d'asta	***** *****	€ 430,30
<b>TOTALE B) = (B1 + B2)</b>		<b>€2.098,45</b>
<b>Totale A+B</b>	<b>€ 18.700,00</b>	<b>€18.700,00</b>

9. di prendere atto che il programma dei pagamenti derivante dal presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ed in particolare con la previsione degli stanziamenti elaborati per il rispetto del patto di stabilità interno 2010,

considerando l'evoluzione della programmazione dei flussi di cassa nella parte in conto capitale.

Preso atto che non si è potuto dar corso all'aggiudicazione a favore della ditta BAIO COSTRUZIONI S.r.l. di Montecchio Precalcino (VI) e ritenuto quindi di scorrere la graduatoria fino al 2° classificato ossia alla ditta SPIGAROLO MICHEL di Nove (VI) che ha offerto un ribasso sull'importo a base d'appalto del 1,082%, pari ad un importo di euro 16.588,37, oltre oneri per la sicurezza pari ad euro 230.23, per complessivi euro 16.818,60, oltre Iva al 10%, secondo l'offerta presentata in data 04.11.2010 prot. n. 18369;

Richiamata la determinazione n. 284 del 30.05.2011 con la quale si è provveduto a:

1. di prendere atto, per le motivazioni in premessa citate che si intendono integralmente riportate, che non si è potuto procedere all'aggiudicataria in via definitiva della gara per la "Manutenzione straordinaria per il rifacimento fondo zona containers presso l'ecocentro di Marostica" alla ditta BAIO COSTRUZIONI S.r.l. di Montecchio Precalcino (VI);
2. di prendere atto che il secondo in graduatoria risulta essere la ditta SPIGAROLO MICHELE di Nove (VI) che ha offerto un ribasso sull'importo posto a base di gara pari al 1,082%, corrispondente ad un importo di euro 16.588,37, oltre oneri per la sicurezza pari ad euro 230.23, per complessivi euro 16.818,60, oltre Iva al 10%;
3. di affidare conseguentemente alla ditta **SPIGAROLO MICHELE di Nove (VI)** i lavori di realizzazione del fondo in calcestruzzo armato della zona containers presso l'ecocentro comunale di Corso della Ceramica n. 62 per un importo di euro 16.588,37, oltre oneri per la sicurezza pari a euro 230,23, per l'importo complessivo di euro 16.818,60, oltre l'Iva di Legge, secondo l'offerta presentata in data 04.11.2010 prot. n. 18369 in base al criterio dell'offerta più bassa sull'importo lavori;
4. di modificare rettificando il beneficiario dell'impegno di spesa n. 1379,001,01 – cap. 5137 assunto a favore della ditta BAIO COSTRUZIONI s.r.l. di Montecchio Precalcino (VI) dell'importo complessivo pari ad euro 18.261,71, a favore della ditta **SPIGAROLO MICHELE di Nove (VI)**, ed integrandolo dell'ulteriore somma pari ad **euro 238,75 Iva inclusa** che trova copertura finanziaria all'intervento 2010501, cap. 5137 "Interventi diversi patrimonio comunale" del bilancio 2011 c/residui 2009, imp. 1379,1 che offre sufficiente disponibilità;
5. di prendere atto che entro i cinque giorni successivi dalla data in cui il provvedimento di aggiudicazione diverrà efficace ai sensi del sopra citato art. 11 comma 8, si provvederà alla comunicazioni ai controinteressati, ai sensi dell'art. 11, comma 10 e art. 79, comma 5 del D. Lgs.vo 163/2006;
6. di prendere atto che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento saranno assunte dall'ing. Checchin Alessandro, dipendente presso l'Area 3^ LL.PP. e Progettazione, già nominato precedentemente anche Direttore dei Lavori;
7. di approvare il quadro economico di raffronto che risulta essere il seguente:

<b>REALIZZAZIONE DEL FONDO IN CALCESTRUZZO ARMATO DELLA ZONA CONTAINERS PRESSO L'ECOCENTRO COMUNALE DI CORSO DELLA CERAMICA N. 62</b>		
<b>QUADRO ECONOMICO</b>		
	<i>Importi Progetto</i>	<i>Importi di contratto</i>
<b>A) LAVORI E SOMMINISTRASZIONI</b>		
a1) opere a base di appalto	€ 16.769,77	€16.588,37
a2) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€230,23	€230,23
<b>TOTALE A) = (a1 + a2)</b>		<b>€16.818,60</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COM.</b>		

B1) I.V.A. 10% su importo A) (art. 127-septies tab. A parte III D.P.R. 633/72 e art. 4 comma 2 legge 847/64)	€ 1.700,00	€1.681,86
B2) recupero ribasso d'asta	***** *****	€ 199,54
<b>TOTALE B) = (B1 + B2)</b>		<b>€1.881,40</b>
<b>Totale A+B</b>	€ 18.700,00	<b>€18.700,00</b>

Preso atto che durante il corso dei lavori, a causa di eventi non prevedibili durante la fase progettuale, è emersa la necessità di eseguire lavorazioni non ricomprese nel progetto iniziale e relative a:

- estensione della pavimentazione in calcestruzzo al quarzo verso il lato ovest del piazzale dell'ecocentro, di estensione pari a mq. 32, ampliato verso nord;
- maggiore sviluppo delle tubazioni in PVC per il collegamento dei vari manufatti di pretrattamento delle acque meteoriche;
- inserimento di n. 2 caditoie per la captazione dell'acqua meteoriche e di un pozzetto di campionatura da collocare a monte del pozzo dispendente delle acque bianche a valle del desoliatore;
- realizzazione del getto della pavimentazione con calcestruzzo Rck 300 anziché Rck 250 perché il fondo del calcestruzzo esistente al di sotto dello strato in conglomerato bituminoso rimosso a seguito dei lavori, presenta un forte stato di degrado;

Vista la perizia suppletiva e di variante dei lavori di "Realizzazione del fondo in calcestruzzo armato della zona containers presso l'ecocentro comunale", come redatto dal progettista e direttore dei lavori Ing. Checchin Alessandro, che presenta il seguente quadro economico di raffronto:

<b>REALIZZAZIONE DEL FONDO IN CALCESTRUZZO ARMATO DELLA ZONA CONTAINERS PRESSO L'ECOCENTRO COMUNALE DI CORSO DELLA CERAMICA</b>				
<b>QUADRO ECONOMICO</b>				
<b>A) LAVORI E SOMMINISTRAZIONI</b>				
	<b>Importi Progetto</b>	<b>Importi di contratto</b>	<b>Importi di perizia</b>	<b>Scostamenti percentuali</b>
a1) opere a base di appalto	€ 16.769,77	€ 16.588,37	€ 19.765,21	16,07%
a2) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 230,23	€ 230,23	€ 230,23	
<b>TOTALE A) = (a1 + a2)</b>		<b>€ 16.818,60</b>	<b>€ 19.995,44</b>	<b>15,89%</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COM.</b>				
B1) I.V.A. 10% su importo A) (art. 127-septies tab. A parte III D.P.R. 633/72 e art. 4 comma 2 legge 847/64)	€ 1.700,00	€ 1.681,86	€ 1999,54	
B2) recupero ribasso d'asta	*****	€ 199,54	0,00	
B3) lavori complementari (nuovo pozzo perdente acque bianche, raccordo con pavimentazione esistente in asfalto, chiusini in ghisa e nuovo canale grigliato)	*****	*****	€ 5.933,00	
B3) I.V.A. 10% su B3)	*****	*****	€ 593,30	
<b>TOTALE B) = (B1 + B2+B3+B4)</b>		<b>€1.881,40</b>	<b>€ 8.525,84</b>	

<b>Totale A+B</b>	€ 18.700,00	<b>€18.700,00</b>	<b>€ 28.521,28</b>	<b>+ € 9.821,28</b>
-------------------	-------------	-------------------	--------------------	---------------------

E composto dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica e quadro economico;
- Variante suppletiva;
- Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;  
(agli atti);

Preso atto che la perizia prevede un aumento dell'importo di contratto pari ad euro 3.176,84 oltre Iva al 10%, ed un aumento dell'importo complessivo di progetto pari ad euro 9.821,28 e nessun aumento del tempo utile contrattuale;

Preso atto che l'aumento dell'importo contrattuale pari ad euro 3.176,84 oltre Iva al 10% per complessivi euro 3.494,52, trova imputazione per euro 199,54 alla voce "Recupero ribasso d'asta" del quadro economico di progetto mentre per i rimanenti euro 3.294,98 alla funzione 2090407, intervento "Sistemazione ecocentro comunale" del bilancio 2011 c/competenza che offre sufficiente disponibilità (cap. 7840);

Preso atto che l'importo complessivo di progetto trova imputazione per euro 5.000,00 alla funzione 2090407, intervento "Sistemazione ecocentro comunale" del bilancio 2011 c/competenza che offre sufficiente disponibilità (cap. 7840) e per euro 4.821,28 alla funzione 2010501, intervento "Interventi diversi patrimonio comunale" del bilancio 2011 c/residui 2009, imp. 1379 che offre sufficiente disponibilità (cap. 5137);

Ritenuto di procedere alla relativa approvazione ai sensi dell'art. 132 del D. lgs. n. 163/2006;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli, rispettivamente espressi per quanto di competenza del Responsabile dell'Area 3<sup>a</sup> LL.PP. e dell'Area 2<sup>a</sup> Economica e Finanziaria (regolarità contabile) ai sensi dell'art. 49 – comma 1° - del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, nonché il visto di conformità a leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 65, comma 3° del vigente statuto comunale;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

### **D E L I B R A**

1. di approvare, per le motivazioni in premessa citate che si intendono integralmente riportate, la perizia suppletiva e di variante dei lavori di "Realizzazione del fondo in calcestruzzo armato della zona containers presso l'ecocentro comunale", come redatto dal progettista e direttore dei lavori Ing. Checchin Alessandro, che presenta il seguente quadro economico di raffronto:

<b>REALIZZAZIONE DEL FONDO IN CALCESTRUZZO ARMATO DELLA ZONA CONTAINERS PRESSO L'ECOCENTRO COMUNALE DI CORSO DELLA CERAMICA</b>				
<b>QUADRO ECONOMICO</b>				
<i>A) LAVORI E SOMMINISTRAZIONI</i>				
	<i>Importi Progetto</i>	<i>Importi di contratto</i>	<i>Importi di perizia</i>	<i>Scostamenti percentuali</i>
a1) opere a base di appalto	€ 16.769,77	€ 16.588,37	€ 19.765,21	16,07%

a2) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 230,23	€ 230,23	€ 230,23	
<b>TOTALE A) = (a1 + a2)</b>		<b>€ 16.818,60</b>	<b>€ 19.995,44</b>	15,89%
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COM.</b>				
B1) I.V.A. 10% su importo A) (art. 127-septies tab. A parte III D.P.R. 633/72 e art. 4 comma 2 legge 847/64)	€ 1.700,00	€ 1.681,86	€ 1999,54	
B2) recupero ribasso d'asta	*****	€ 199,54	0,00	
B3) lavori complementari (nuovo pozzo perdente acque bianche, raccordo con pavimentazione esistente in asfalto, chiusini in ghisa e nuovo canale grigliato)	*****	*****	€ 5.933,00	
B3) I.V.A. 10% su B3)	*****	*****	€ 593,30	
<b>TOTALE B) = (B1 + B2+B3+B4)</b>		<b>€1.881,40</b>	<b>€ 8.525,84</b>	
<b>Totale A+B</b>	€ 18.700,00	<b>€18.700,00</b>	<b>€ 28.521,28</b>	<b>+ € 9.821,28</b>

E composto dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica e quadro economico;
  - Variante suppletiva;
  - Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;
- (agli atti);

2. di prendere atto che tale peria prevede un aumento dell'importo di contratto pari ad euro 3.176,84 oltre Iva al 10%, ed un aumento dell'importo complessivo di progetto pari ad euro 9.821,28 e nessun aumento del tempo utile contrattuale;
3. di prendere atto che l'aumento dell'importo contrattuale pari ad euro 3.176,84 oltre Iva al 10% per complessivi euro 3.494,52, trova imputazione per euro 199,54 alla voce "Recupero ribasso d'asta" del quadro economico di progetto mentre per i rimanenti euro 3.294,98 alla funzione 2090407, intervento "Sistemazione ecocentro comunale" del bilancio 2011 c/competenza che offre sufficiente disponibilità (cap. 7840);
4. di prendere atto che l'aumento dell'importo complessivo di progetto pari ad euro 9.821,28 trova imputazione per euro 5.000,00 alla funzione 2090407, intervento "Sistemazione ecocentro comunale" del bilancio 2011 c/competenza che offre sufficiente disponibilità (cap. 7840) e per euro 4.821,28 alla funzione 2010501, intervento "Interventi diversi patrimonio comunale" del bilancio 2011 c/residui 2009, che offre sufficiente disponibilità (cap. 5137 - imp. 1379).

----- o0o -----

Con separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Oggetto : REALIZZAZIONE DEL FONDO IN CALCESTRUZZO ARMATO DELLA ZONA CONTAINERS PRESSO L'ECOCENTRO COMUNALE DI CORSO DELLA CERAMICA N. 62.  
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 1

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Marostica, li 27/10/2011

Il Responsabile del Settore  
Lavori Pubblici e Progettazione  
ing. Gianni Mario Toffanello

---

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Marostica, li 27/10/2011

Il Responsabile dell'Area 2^  
dott. Giorgio Zen

---

### **PARERE DI CONFORMITA'**

La proposta di deliberazione è conforme alle norme legislative, statuarie e regolamentari.  
Il presente parere è reso nell'ambito delle funzioni consultive e di assistenza agli organi dell'Ente, di cui all'art. 97, comma 2, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e art. 65, comma 3, dello Statuto Comunale.

Marostica, li 27/10/2011

Il Segretario Supplente  
Gabriele Dal Zotto

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente  
Gianni Scetto

Il Segretario Generale Supplente  
Gabriele Dal Zotto

---

**ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE**

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data **18/11/2011** ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell' art. 124 comma 1 del D. Lgs. Nr. 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.).

Il Funzionario Incaricato  
Claudia Campagnolo

---

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto **SEGRETARIO GENERALE**, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data \_\_\_\_\_ e che contro la stessa non è stato presentato alcun ricorso.
- è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Generale Supplente  
Gabriele Dal Zotto

---