

Reg. Delibera N° 20
Prot. N.
Seduta del 10/02/2011

Originale



COMUNE DI MAROSTICA

Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO -
OPERE MURARIE.
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 2.**

L'anno duemilaundici, addì dieci del mese di febbraio, nella Sala del Sindaco alle ore 18.00, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco rag. Gianni Scettro la Giunta Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale Francesca Lora.

Intervengono i Signori:

<u>Cognome e Nome</u>	carica amministrativa	Presenti
SCETTRO rag. Gianni	SINDACO	SI
BERTAZZO prof. Alcide	VICE-SINDACO	SI
BONAN rag. Riccardo	ASSESSORE	SI
BUCCO geom. Simone	ASSESSORE	NO
COSTA arch. Mariateresa	ASSESSORE	SI
MINUZZO ing. Matteo	ASSESSORE	SI
MORESCO dott. Ivan	ASSESSORE	SI
OLIVIERO S.Ten. cav. Giuseppe	ASSESSORE	SI

PRESENTI: 7

ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

**OGGETTO: LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO -
OPERE MURARIE.
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 2.**

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che con deliberazione n. 108 del 24.09.2008 si provveduto a:

1. approvare, per le motivazioni in premessa citate e che si intendono integralmente riportate, il progetto preliminare relativo a all'ampliamento del Cimitero del Capoluogo, presentato in data 19.09.2008 n. prot. 14025, è redatto dall'Ing. Paolo Toniolo di Marostica, a nome e per conto della ditta Casagrande, che, in corrispondenza a quanto previsto nel piano economico finanziario, presenta il seguente quadro economico:
- 2.

Ampliamento del cimitero del Capoluogo	
A) SOMME A BASE D'APPALTO	
Lavori	€ 720.000,00
Oneri di sicurezza	€ 11.000,00
TOTALE A	€ 731.000,00
B) SOMMA IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE	
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 5.000,00
Acquisizione del terreno	€ 80.457,54
Spese tecniche progettazione, direzione lavori, sicurezza, contabilità, rilievi E calcoli c.a.	€ 97.902,00
Perizia Geologica	€ 5.880,00
Spese per collaudo tecnico amministrativo	€ 4.900,00
Frazionamenti	€ 5.880,00
Accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi	€ 10.000,00
Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 5.000,00
I.V.A. 10% su lavori	€ 73.100,00
I.V.A. su spese tecniche	€ 22.912,40
TOTALE B	€ 237.912,40
TOTALE A+B	€ 1.049.369,94

Ed è costituito dai seguenti elaborati agli atti:

Relazione tecnico-illustrativa
Relazione tecnica ai sensi della L. 13/89
Computo metrico estimativo
Quadro economico di spesa

Tav. 1 Planimetrie generali
Tav. 2 Planimetria stato attuale
Tav. 3 Prospetti stato attuale
Tav. 4 Documentazione fotografica stato attuale
Tav. 5 Planimetria di progetto
Tav. 6 Sezioni di progetto
Tav. 7 Viste interne di progetto
Tav. 7 bis viste interne di progetto
Tav. 8 Prospetti di progetto
Tav. 8 bis Prospetti di progetto

Tav. 9 Planimetria di sovrapposizione
Tav. 10 Legge 13/89 Accessibilità
Tav. 11 Viste prospettiche
Tav. 12 Cappelle di famiglia

3. a prendere atto che si darà corso a tale intervento solo a seguito dell'approvazione in Consiglio Comunale del piano economico finanziario e dell'idonea appendice contrattuale da sottoscrivere con l'Amministrazione Comunale;
4. a prendere atto che l'importo complessivo di progetto pari a euro € 1.049.369,94 risulta a totale carico del soggetto privato ed inserito nei costi del piano economico-finanziario;

Verificato che con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 25.09.2008 si è preso atto che:

1. nell'Elenco Annuale 2008 vengono inseriti i seguenti interventi, a cui sarà possibile dar corso a seguito dell'approvazione in Consiglio Comunale, del Piano Economico Finanziario e dell'idonea appendice contrattuale al contratto n° rep. 1639 del 31.10.2002 con l'impresa Casagrande Giuseppe:
 - intervento di ampliamento del Cimitero del Capoluogo – per l'importo complessivo di euro 1.049.369,94, finanziato totalmente dal soggetto privato;
 - ampliamento del cimitero della frazione di Crosara, per l'importo complessivo di euro 259.448,33 a totale carico dei privati.

Preso atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 12.11.2008 si è provveduto a:

1. approvare il piano economico finanziario (PEF) relativo alla proposta di ampliamento, ristrutturazione e gestione dei cimiteri comunali di Marostica e di Crosara, presentato dalla ditta Casagrande Costruzioni srl in data 24.10.2008 n. prot. 16081, asseverato, ai sensi dell'art. 153 del D.Leg. 163/2006, dalla Società PRORERI di Milano, (allegato sub A) e costituito dai seguenti elaborati:
 - Relazione al piano economico finanziario
 - Piano economico finanziario
 - Asseverazione del PEF ai sensi dell'art. 153 del D.Leg. 163/06 da parte della società PROREVI di Milano
2. approvare quindi la conseguente appendice contrattuale (allegato sub B) da stipularsi tra le parti in forma pubblica amministrativa, al fine di dare attuazione ai contenuti previsti nel succitato PEF.
3. autorizzare il responsabile dell'Area 3 LLPP e Progettazione a sottoscrivere tale appendice contrattuale con spese tutte a carico della ditta Casagrande Costruzioni srl.

Verificato che tale appendice contrattuale è stata sottoscritta tra le parti presso al sede comunale;

Richiamata la deliberazione di G.C. n° 71 del 22.04.2009 con cui si è provveduto:

1. ad approvare il **progetto definitivo I Stralcio anno 2009**, relativo all'ampliamento del Cimitero del Capoluogo, redatto dall'Ing. Paolo Toniolo di Marostica, a nome e per conto della ditta Casagrande Costruzioni srl, che, in corrispondenza a quanto previsto nel piano economico finanziario asseverato, presenta il seguente quadro economico:

<i>Ampliamento del cimitero del Capoluogo I° Stralcio anno 2009</i>	
A) SOMME A BASE D'APPALTO	
Lavori	€ 553.500,00
Oneri di sicurezza	€ 9.000,00
TOTALE A	€ 562.500,00
B) SOMMA IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE	
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 3.900,00
Acquisizione del terreno	€ 80.457,54
Spese tecniche progettazione, direzione lavori, sicurezza, contabilità, rilievi E calcoli c.a.	€ 80.000,00
Perizia Geologica al lordo di CNPAIA	€ 5.880,00
Spese per collaudo tecnico amministrativo	€ 4.900,00
Frazionamenti al lordo	€ 5.880,00
CNPAIA su spese tecniche	€ 1.933,20
Accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi	€ 10.000,00
Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 5.000,00
I.V.A. 10% su lavori	€ 56.250,00
I.V.A. su spese tecniche al lordo di CNPAIA	€ 19.718,64
TOTALE B	€ 273.919,38
TOTALE A+B	€ 836.419,38

Costituito dai seguenti elaborati:

- Tav. 1 Planimetrie generali
- Tav. 2 Planimetria stato attuale
- Tav. 3 Prospetti stato attuale
- Tav. 4 Documentazione fotografica stato attuale
- Tav. 5 Planimetria di progetto
- Tav. 6 Planimetria ai sensi L. 13/89
- Tav. 7 Planimetrie sottoservizi
- Tav. 8 Prospetti esterni di progetto
- Tav. 9 Viste interne di progetto
- Tav. 10 Particolare tombe di famiglia nord - sud
- Tav. 11 Particolare tombe di famiglia est
- Tav. 12 Particolare loculi
- Tav. 13 Rendering
- Tav. 14 C.a. tomba di famiglia
- Tav. 15 C.a. loculi

- Relazione tecnico-illustrativa
- Relazione tecnica ai sensi della L. 13/89
- Relazione geologica
- Capitolato speciale d'appalto opere edili
- Computo metrico estimativo
- Quadro economico di spesa
- Cronoprogramma
- Piano di sicurezza
- Piano di manutenzione dell'opera
- Relazione di calcolo

(agli atti)

2. alla presa d'atto che l'importo complessivo di progetto pari a euro € 836.419,38 risulta a totale carico del soggetto privato, ed inserito nei costi del piano economico-finanziario in premessa citato;
3. alla presa d'atto che verrà acquisito idoneo parere da parte della commissione edilizia per la predisposizione della fase esecutiva;

Vista l'autorizzazione (ex art. 159 del D. Lgs.vo 42/2004), come pervenuta dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Verona, prot. n° 13993 pervenuta in data 29.06.2009, prot. n° 9936 (agli atti);

Richiamata la determinazione n° 590 del 17.07.2009 con cui si è provveduto:

- all'approvazione del progetto esecutivo dei lavori di ampliamento del cimitero del Capoluogo relativo all'intervento delle opere murarie, come redatto e trasmesso dall'Ing. Paolo Toniolo di Marostica (VI) con nota pervenuta in data 17.07.2009 (agli atti), che prevede il seguente quadro economico di spesa:

A) SOMME A BASE D'APPALTO	
Lavori	€ 451.172,80
Oneri di sicurezza	€ 7.500,00
TOTALE A	€ 458.672,80
B) SOMMA IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE	
Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 5.000,00
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 4.680,00
Spese tecniche progetto generale, progetto 1° stralcio, direzione lavori, contabilità, Piano per la sicurezza e coordinamento cantiere, rilievi, frazionamenti, calcolo c.a.	€ 70.000,00
Perizia Geologica	€ 5.880,00
Frazionamenti	€ 5.880,00
Spese per collaudo tecnico amministrativo	€ 4.900,00
CNPAIA su spese tecniche	€ 1.733,20
Accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi	€ 10.000,00
I.V.A. 10% su lavori	€ 45.867,28
I.V.A. su spese tecniche	€ 17.678,64
TOTALE B	€ 171.619,12
TOTALE A+B	€ 630.291,92

E composto dai seguenti elaborati:

- relazione tecnico – illustrativa;
- relazione L. 13/89;
- relazione geologica;
- capitolato speciale d'appalto;
- elenco prezzi;
- computo metrico estimativo;
- quadro economico di spesa;
- cronoprogramma;
- piano di sicurezza;
- piano di manutenzione dell'opera;
- relazione di calcolo;
- relazione paesaggistica;

- lista lavorazioni e forniture;
- ELABORATI GRAFICI:
- Tav. 1 planimetrie generali;
- Tav. 2 planimetria stato attuale;
- Tav. 3 prospetti stato attuale;
- Tav. 4 doc. fotografica;
- Tav. 5 planimetria di progetto;
- Tav. 6 planimetria L. 13/89;
- Tav. 7 planimetria sottoservizi;
- Tav. 8 prospetti di progetto – viste esterne;
- Tav. 9 prospetti di progetto – viste interne;
- Tav. 10 particolare tomba di famiglia nord;
- Tav. 11 Particolare tomba di famiglia est;
- Tav. 12 Particolare loculi;
- Tav. 13 Rendering;
- Tav. 14 C.A.01 – tombe di famiglia;+
- Tav. 15 C.A. 02 – loculi;
- Tav. 16 planimetria impianto elettrico;
- Tav. 17 particolare quadri elettrici

(agli atti);

- alla presa d'atto che l'appendice contrattuale sottoscritta con la ditta Casagrande Costruzioni S.r.l. di Marostica prevede che entro 30 giorni dall'approvazione del progetto esecutivo il Comune provvede ad avviare la procedura di evidenza pubblica per la scelta del contraente;
- all'indizione della gara, ai sensi dell'art. 122 comma 7 - bis del D.leg. 163/06 ed s.m., all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata prevista dall'art. 57, comma 6 del D.Leg. 163/06;
- all'approvazione degli elementi essenziali del contratto;

Richiamata la determinazione n° 709 del 15.09.2009 con cui si è provveduto:

- 1) ad approvare il verbale di gara n° 1 in data 06.08.2009 e il verbale di gara n° 2 in data 09.09.2009 da cui risulta aggiudicataria provvisoria la ditta che ha offerto un ribasso sull'importo a base d'appalto del 31,014% e cioè **la ditta TECNO S.r.l.** con sede legale a Padova e sede operativa a Marostica (VI), per un importo di euro 311.247,21, oltre oneri per la sicurezza pari a euro 7.500,00, per l'importo complessivo di euro 318.747,21, oltre l'Iva del 10%, secondo l'offerta presentata in data 06.08.2009 prot. n. 12090;
- 2) ad affidare, i lavori di ampliamento del cimitero del capoluogo – realizzazione opere murarie, alla **ditta TECNO S.r.l.** con sede legale a Padova e sede operativa a Marostica (VI), per un importo di euro 311.247,21, oltre oneri per la sicurezza pari a euro 7.500,00, per l'importo complessivo di euro 318.747,21, oltre l'Iva del 10%, per complessivi euro 350.621,93;
- 3) a precisare che l'importo dei lavori è a totale carico della ditta CASAGRANDE Costruzioni S.r.l. di Marostica, nei cui confronti andrà emessa fattura da parte dell'appaltatore;
- 4) alla presa d'atto che sussistono motivate ragioni di particolare urgenza per derogare a quanto previsto dall'art. 11, comma 10 del D.lgs.vo 163/2006;
- 5) all'approvazione del quadro economico aggiornato dell'opera che risulta essere il seguente:

A) SOMME A BASE D'APPALTO	Importi di progetto	Importi di contratto
Lavori	€ 451.172,80	311.247,21
Oneri di sicurezza	€ 7.500,00	7.500,00
TOTALE A	€ 458.672,80	318.747,21

B) SOMMA IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE		
Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 4.680,00	€ 4.680,00
Spese tecniche progetto generale, progetto 1° stralcio, direzione lavori, contabilità, Piano per la sicurezza e coordinamento cantiere, rilievi, frazionamenti, calcolo c.a.	€ 70.000,00	€ 70.000,00
Perizia Geologica	€ 5.880,00	€ 5.880,00
Frazionamenti	€ 5.880,00	€ 5.880,00
Spese per collaudo tecnico amministrativo	€ 4.900,00	€ 4.900,00
CNPAIA su spese tecniche	€ 1.733,20	€ 1.733,20
Accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi	€ 10.000,00	€ 10.000,00
I.V.A. 10% su lavori	€ 45.867,28	€ 31.874,72
I.V.A. su spese tecniche	€ 17.678,64	€ 17.678,64
Ribasso		153.918,15
TOTALE B	€ 171.619,12	€ 311.544,71
TOTALE A+B	€ 630.291,92	€ 630.291,92

Richiamata la determinazione n° 899 del 20.11.2009 con cui si è provveduto:

- ad affidare **all'Ing. IVANO CAVESTRO di Vicenza** l'incarico delle prestazioni relative al collaudo statico e tecnico amministrativo dei lavori di ampliamento del cimitero del Capoluogo – realizzazione opere murarie, per l'importo di:
 - **euro 2.500,00, oltre 2%, oltre Iva al 20%, per il collaudo statico;**
 - **euro 3.000,00, oltre 2%, oltre Iva al 20% per il collaudo tecnico amministrativo;**
 per complessivi euro 5.500,00, oltre 2%, oltre Iva al 20%, per complessivi euro 6.732,00;
- a dare atto che la spesa complessiva riferita al presente incarico è a totale carico della ditta CASAGRANDE Costruzioni S.r.l. di Marostica, nei cui confronti andrà emesso avviso di parcella da parte del collaudatore incaricato;
- ad approvare la bozza di disciplinare di incarico;
- ad approvare il quadro economico aggiornato dell'opera che risulta essere il seguente:

A) SOMME A BASE D'APPALTO	<i>Importi di progetto</i>	<i>Importi di contratto</i>
Lavori	€ 451.172,80	311.247,21
Oneri di sicurezza	€ 7.500,00	7.500,00
TOTALE A	€ 458.672,80	318.747,21
B) SOMMA IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE		
Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 4.680,00	€ 7.005,60
Spese tecniche progetto generale, progetto 1° stralcio, direzione lavori, contabilità, Piano per la sicurezza e coordinamento cantiere, rilievi, frazionamenti, calcolo c.a.	€ 70.000,00	€ 70.000,00
Perizia Geologica	€ 5.880,00	€ 5.880,00
Frazionamenti	€ 5.880,00	€ 5.880,00
Spese per collaudo tecnico amministrativo	€ 4.900,00	€ 3.000,00
CNPAIA su spese tecniche	€ 1.733,20	€ 1.695,20
I.V.A. 10% su lavori	€ 45.867,28	€ 31.874,72
I.V.A. su spese tecniche	€ 17.678,64	€ 17.291,04
Accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi	€ 10.000,00	€ 6.940,00

Collaudo statico		€ 3.060,00
Ribasso		153.918,15
TOTALE B	€ 171.619,12	€ 311.544,71
TOTALE A+B	€ 630.291,92	€ 630.291,92

Visto il contratto rep. n° 1843 del 15.10.2009 sottoscritto con la ditta TECNO S.r.l. Costruzioni Generali con sede legale a Padova e sede operativa a Marostica e la ditta CASAGRANDE Costruzioni S.r.l. di Marostica, registrato a Bassano del Grappa il 22.10.2009 al n° 207;

Preso atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 08.07.2010 C si è provveduto a

1. approvare la perizia suppletiva e di variante n. 1 relativa ai lavori di ampliamento del cimitero del Capoluogo, come redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Paolo Toniolo di Marostica (VI) e trasmessa con nota pervenuta in data 01.07.2010 prot. n° 11124 (agli atti), composta da:
 - relazione di perizia;
 - atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;
 - quadro comparativo di variante;
 - quadro economico di perizia di seguito riportato:

<i>A) SOMME A BASE D'APPALTO</i>	<i>Importi di progetto</i>	<i>Importi di contratto</i>	<i>Importi di perizia</i>	<i>differenze</i>
Lavori	€ 451.172,80	311.247,21	330.697,61	19.450,40
Oneri di sicurezza	€ 7.500,00	7.500,00	7.500,00	
TOTALE A	€ 458.672,80	318.747,21	338.197,61	19.450,40
B) SOMMA IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE				
Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 5.000,00	€ 5.000,00	5.000,00	0,00
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 4.680,00	€ 7.005,60	7.005,60	0,00
Spese tecniche progetto generale, progetto 1° stralcio, direzione lavori, contabilità, Piano per la sicurezza e coordinamento cantiere, rilievi, frazionamenti, calcolo c.a.	€ 70.000,00	€ 70.000,00	70.000,00	0,00
Perizia Geologica	€ 5.880,00	€ 5.880,00	5.880,00	0,00
Frazionamenti	€ 5.880,00	€ 5.880,00	5.880,00	0,00
Spese per collaudo tecnico amministrativo	€ 4.900,00	€ 3.000,00	3.000,00	0,00
CNPAIA su spese tecniche	€ 1.733,20	€ 1.695,20	1.695,20	0,00
I.V.A. 10% su lavori	€ 45.867,28	€ 31.874,72	33.819,76	1.945,04
I.V.A. su spese tecniche	€ 17.678,64	€ 17.291,04	17.291,04	0,00
Accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi	€ 10.000,00	€ 6.940,00	6.940,00	0,00
Collaudo statico		€ 3.060,00	3.060,00	0,00
Ribasso		153.918,15	132.522,71	-21.395,44
TOTALE B	€ 171.619,12	€ 311.544,71	292.094,31	-19.450,40
TOTALE A+B	€ 630.291,92	€ 630.291,92	€ 630.291,92	0,00

(agli atti);

2. dare atto che la perizia prevede l'aumento dell'importo contrattuale di euro 19.450,40, oltre Iva, che trovava copertura alla voce ribasso d'asta lasciando pertanto inalterato l'importo complessivo di progetto;
3. dare atto che l'approvazione della perizia suppletiva e di variante prevede un aumento del tempo utile contrattuale pari **a 30 giorni**;
4. precisare che l'importo dei lavori è a totale carico della ditta CASAGRANDE Costruzioni S.r.l. di Marostica.

Considerato che in fase di realizzazione dei lavori è emersa la necessità di provvedere alla realizzazione di lavorazioni non previste in sede di progetto e di seguito riportate:

- esecuzione di muretto laterale di chiusura loculi delle tombe di famiglia
- esecuzione di cappa in sabbia e cemento sulla copertura delle tombe di famiglia per la successiva nuova impermeabilizzazione
- esecuzione rinzafo eseguito a spruzzo o a mano su pareti in cls
- fornitura e posa di torrette in rame per la ventilazione delle tombe di famiglia
- fornitura e posa di materiale stabilizzato da posarsi sopra il rilevato dei percorsi pedonali/carrai

Vista la perizia suppletiva e di variante n. 2 relativa ai lavori di ampliamento del cimitero del Capoluogo, come redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Paolo Toniolo di Marostica (VI) e trasmessa con nota pervenuta in data 04.02.2011 prot. n° 1904 (agli atti), composta da:

- relazione tecnico illustrativa di perizia;
- atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;
- quadro comparativo di variante, relativo ad ogni singola voce di computo, riassumibile come di seguito riportato:

A) SOMME A BASE D'APPALTO	Importi di progetto	Importi di contratto	Importi di perizia n. 1	Importi di perizia n. 2	differenze
Lavori	451.172,80	311.247,21	330.697,61	373.209,87	+42.512,260
Oneri di sicurezza	7.500,00	7.500,00	7.500,00	8.993,09	+1.493,09
TOTALE A	458.672,80	318.747,21	338.197,61	382.202,96	4.4.005,35
B) SOMMA IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE					
Allacciamenti ai pubblici servizi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Imprevisti ed arrotondamenti	4.680,00	7.005,60	7.005,60	7.005,60	0,00
Spese tecniche progetto generale, progetto 1° stralcio, direzione lavori, contabilità, Piano per la sicurezza e coordinamento cantiere, rilievi, frazionamenti, calcolo c.a.	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
Perizia Geologica	5.880,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00	0,00
Frazionamenti	5.880,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00	0,00
Spese per collaudo tecnico amministrativo	4.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
CNPAIA su spese tecniche	1.733,20	1.695,20	1.695,20	1.695,20	0,00
I.V.A. 10% su lavori	45.867,28	31.874,72	33.819,76	38.220,30	+4.400,54
I.V.A. su spese tecniche	17.678,64	17.291,04	17.291,04	17.291,04	0,00
Accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi	10.000,00	6.940,00	6.940,00	6.940,00	0,00
Collaudo statico		3.060,00	3.060,00	3.060,00	0,00
Ribasso		153.918,15	132.522,71	84.116,82	-48.405,89

TOTALE B	171.619,12	311.544,71	292.094,31	248.089,96	-44.05,35
TOTALE A+B	630.291,92	630.291,92	630.291,92	630.291,92	0,00

(agli atti);

Preso atto che la perizia prevede l'aumento dell'importo contrattuale per lavori di euro 42.512,26 e per oneri di euro 1.493,09, per complessivi euro 44.005,35 oltre Iva, che trova copertura alla voce ribasso d'asta lasciando pertanto inalterato l'importo complessivo di progetto, con spesa interamente sostenuta dalla ditta Casagrande Costruzioni srl, come da piano economico finanziario succitato;

Ritenuto di procedere alla relativa approvazione ai sensi dell'art. 132 del D. lgs.vo 163/2006;

Preso atto inoltre che l'approvazione di tale perizia suppletiva e di variante prevede un aumento del tempo utile contrattuale pari a 30 giorni naturali consecutivi;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli, rispettivamente espressi per quanto di competenza del Responsabile dell'Area 3[^] LL.PP. e dell'Area 2[^] Economica e Finanziaria (regolarità contabile) ai sensi dell'art. 49 – comma 1° - del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, nonché il visto di conformità a leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 65, comma 3° del vigente statuto comunale;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- di approvare, per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono integralmente riportate, la perizia suppletiva e di variante n. 2 relativa ai lavori di ampliamento del cimitero del Capoluogo, come redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Paolo Toniolo di Marostica (VI) e trasmessa con nota pervenuta in data 04.02.2011 prot. n° 1904 (agli atti), composta da:
 - relazione di perizia;
 - atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;
 - quadro comparativo di variante, relativo ad ogni singola voce di computo, riassumibile come di seguito riportato:

A) SOMME A BASE D'APPALTO	Importi di progetto	Importi di contratto	Importi di perizia n. 1	Importi di perizia n. 2	differenze
Lavori	451.172,80	311.247,21	330.697,61	373.209,87	+42.512,260
Oneri di sicurezza	7.500,00	7.500,00	7.500,00	8.993,09	+1.493,09
TOTALE A	458.672,80	318.747,21	338.197,61	382.202,96	44.005,35
B) SOMMA IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE					
Allacciamenti ai pubblici servizi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Imprevisti ed arrotondamenti	4.680,00	7.005,60	7.005,60	7.005,60	0,00
Spese tecniche progetto generale, progetto 1° stralcio, direzione lavori, contabilità, Piano per la sicurezza e coordinamento cantiere, rilievi, frazionamenti, calcolo c.a.	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
Perizia Geologica	5.880,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00	0,00

Frazionamenti	5.880,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00	0,00
Spese per collaudo tecnico amministrativo	4.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
CNPAIA su spese tecniche	1.733,20	1.695,20	1.695,20	1.695,20	0,00
I.V.A. 10% su lavori	45.867,28	31.874,72	33.819,76	38.220,30	+4.400,54
I.V.A. su spese tecniche	17.678,64	17.291,04	17.291,04	17.291,04	0,00
Accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi	10.000,00	6.940,00	6.940,00	6.940,00	0,00
Collaudo statico		3.060,00	3.060,00	3.060,00	0,00
Ribasso		153.918,15	132.522,71	84.116,82	-48.405,89
TOTALE B	171.619,12	311.544,71	292.094,31	248.089,96	-44.05,35
TOTALE A+B	630.291,92	630.291,92	630.291,92	630.291,92	0,00

(agli atti);

- di dare atto che la perizia prevede l'aumento dell'importo contrattuale per lavori di euro 42.512,26 e per oneri di sicurezza di euro 1.493,09, per complessivi euro 44.005,35 oltre Iva, che trova copertura alla voce ribasso d'asta lasciando pertanto inalterato l'importo complessivo di progetto;
- di dare atto che l'approvazione di tale perizia suppletiva e di variante prevede un aumento del tempo utile contrattuale pari **a 30 giorni**;
- di precisare che l'importo dei lavori è a totale carico della ditta CASAGRANDE Costruzioni S.r.l. di Marostica.

----- o0o =====

Con separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Oggetto : LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - OPERE
MURARIE.
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 2.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Marostica, li 10/02/2011

Il Responsabile del Settore
Lavori Pubblici E Progettazione
arch. Roberta Collicelli

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Marostica, li 10/02/2011

Il Responsabile dell'Area 2^
Elisabetta Biliato

PARERE DI CONFORMITA'

La proposta di deliberazione è conforme alle norme legislative, statuarie e regolamentari.
Il presente parere è reso nell'ambito delle funzioni consultive e di assistenza agli organi dell'Ente, di cui all'art. 97, comma 2, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e art. 65, comma 3, dello Statuto Comunale.

Marostica, li 10/02/2011

Il Segretario Generale
Francesca Lora

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
rag. Gianni Scetto

Il Segretario Generale
Francesca Lora

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto SEGRETARIO GENERALE che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : **08/04/2011** ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi del 1° comma dell' art. 124 del D. Lgs. Nr. 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.).

Il Segretario Generale
Francesca Lora

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- ☐ è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data _____ e che contro la stessa non è stato presentato alcun ricorso.
- ☐ è divenuta esecutiva il _____ decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
- ☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Il Segretario Generale
Francesca Lora

- | | |
|---|--|
| ☐ Segretario | ☐ Area 1^ Affari Generali |
| ☐ Ufficio personale | ☐ Area 2^ Economico Finanziaria |
| ☐ Servizi Sociali | ☐ Area 3^ Lavori Pubblici |
| ☐ Servizi Demografici | ☐ Ufficio Progettazione |
| ☐ C.e.d. | ☐ Area 4^ Sviluppo del Territorio – Urbanistica |
| ☐ Ufficio Cultura e Biblioteca | ☐ Vigili |
| ☐ Ufficio Segreteria e Contratti | ☐ Protezione Civile |
| | ☐ Unione dei Comuni |