

Reg. Delibera N° 110
Prot. N.
Seduta del 15/09/2011

Originale



COMUNE DI MAROSTICA

Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO –
OPERE DI FINITURA – FORNITURA E POSA MARMI.
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 1.**

L'anno duemilaundici, addì quindici del mese di settembre, nella Sala del Sindaco alle ore 17.00, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Vice Sindaco Alcide Bertazzo la Giunta Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale Francesca Lora.

Intervengono i Signori:

<u>Cognome e Nome</u>	carica amministrativa	Presenti
SCETTRO Gianni	SINDACO	NO
BERTAZZO Alcide	VICE-SINDACO	SI
BONAN Riccardo	ASSESSORE	SI
BUCCO Simone	ASSESSORE	SI
COSTA Mariateresa	ASSESSORE	SI
MINUZZO Matteo	ASSESSORE	NO
MORESCO Ivan	ASSESSORE	SI
OLIVIERO Giuseppe	ASSESSORE	SI

PRESENTI: 6

ASSENTI: 2

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO – OPERE DI FINITURA – FORNITURA E POSA MARMI. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 1.

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che con determinazione n. 665 del 10.10.07 si è provveduto ad affidare l'incarico di consulenza legale in merito al contratto in essere con la ditta Costruzioni srl relativa alla gestione dei cimiteri del Comune di Marostica, all'avv. Stefano Bigolaro, dello Studio legale Domenichelli, con studio a Padova in via Galleria Berchet n. 4;

Preso atto di quanto espresso nel parere legale pervenuto in data 13.07.2008 n. prot. 2366;

Preso atto della comunicazione pervenuta in data 09.06.2008 da parte della ditta concessionaria dei servizi cimiteriali Casagrande Giuseppe, con cui la ditta comunicava:

1. che si intende sottoporre all'Amministrazione Comunale idoneo piano economico finanziario complessivo, in relazione alla gestione del servizio cimiteriale in base ai contatti in essere, ed esteso agli anche agli ampliamenti dei cimiteri;
2. che, in esito al detto piano economico finanziario, si è disponibili a sottoscrivere idonea appendice contrattuale, che preveda il finanziamento da parte della ditta Casagrande delle opere di ampliamento dei cimiteri comunali, da attuarsi mediante progetti da sottoporre al vaglio dell'Amministrazione Comunale, e la cui realizzazione avverrà previa la necessaria procedura di gara pubblica, da eseguirsi dagli uffici comunali competenti;
3. che il piano economico finanziario comprenderà, oltre al concorso finanziario per le opere di ampliamento, anche le spese tecniche progettuali (progettazione, direzione lavori e sicurezza) e di acquisizione delle aree per gli ampliamenti.

Verificato che in data 04.08.08 n. prot. 11976 la ditta Casagrande ha presentato la bozza del piano economico-finanziario da sottoporre al vaglio dell'Amministrazione Comunale sulla base della quale è in corso di preparazione l'appendice contrattuale di cui sopra;

Preso atto che con deliberazione n. 108 del 24.09.2008 si è provveduto a:

1. approvare, per le motivazioni in premessa citate e che si intendono integralmente riportate, il progetto preliminare relativo a all'ampliamento del Cimitero del Capoluogo, presentato in data 19.09.2008 n. prot. 14025, è redatto dall'Ing. Paolo Toniolo di Marostica, a nome e per conto della ditta Casagrande, che, in corrispondenza a quanto previsto nel piano economico finanziario, presenta il seguente quadro economico:

<i>Ampliamento del cimitero del Capoluogo</i>	
<i>A) SOMME A BASE D'APPALTO</i>	
Lavori	€ 720.000,00
Oneri di sicurezza	€ 11.000,00
TOTALE A	€ 731.000,00
<i>B) SOMMA IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE</i>	
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 5.000,00
Acquisizione del terreno	€ 80.457,54
Spese tecniche progettazione, direzione lavori, sicurezza, contabilità, rilievi E calcoli c.a.	€ 97.902,00
Perizia Geologica	€ 5.880,00

Spese per collaudo tecnico amministrativo	€ 4.900,00
Frazionamenti	€ 5.880,00
Accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi	€10.000,00
Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 5.000,00
I.V.A. 10% su lavori	€ 73.100,00
I.V.A. su spese tecniche	€ 22.912,40
TOTALE B	€ 237.912,40
TOTALE A+B	€ 1.049.369,94

Ed è costituito dai seguenti elaborati agli atti:

Relazione tecnico-illustrativa
 Relazione tecnica ai sensi della L. 13/89
 Computo metrico estimativo
 Quadro economico di spesa

Tav. 1 Planimetrie generali
 Tav. 2 Planimetria stato attuale
 Tav. 3 Prospetti stato attuale
 Tav. 4 Documentazione fotografica stato attuale
 Tav. 5 Planimetria di progetto
 Tav. 6 Sezioni di progetto
 Tav. 7 Viste interne di progetto
 Tav. 7 bis viste interne di progetto
 Tav. 8 Prospetti di progetto
 Tav. 8 bis Prospetti di progetto
 Tav. 9 Planimetria di sovrapposizione
 Tav. 10 Legge 13/89 Accessibilità
 Tav. 11 Viste prospettiche
 Tav. 12 Cappelle di famiglia

2. a prendere atto che si darà corso a tale intervento solo a seguito dell'approvazione in Consiglio Comunale del piano economico finanziario e dell'idonea appendice contrattuale da sottoscrivere con l'Amministrazione Comunale;
3. a prendere atto che l'importo complessivo di progetto pari a euro € 1.049.369,94 risulta a totale carico del soggetto privato ed inserito nei costi del piano economico-finanziario;

Verificato che con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 25.09.2008 si è preso atto che:

1. nell'Elenco Annuale 2008 vengono inseriti i seguenti interventi, a cui sarà possibile dar corso a seguito dell'approvazione in Consiglio Comunale, del Piano Economico Finanziario e dell'idonea appendice contrattuale al contratto n° rep. 1639 del 31.10.2002 con l'impresa Casagrande Giuseppe:
 - intervento di ampliamento del Cimitero del Capoluogo – per l'importo complessivo di euro 1.049.369,94, finanziato totalmente dal soggetto privato;
 - ampliamento del cimitero della frazione di Crosara, per l'importo complessivo di euro 259.448,33 a totale carico dei privati.

Preso atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 12.11.2008 si è provveduto a:

1. approvare il piano economico finanziario (PEF) relativo alla proposta di ampliamento, ristrutturazione e gestione dei cimiteri comunali di Marostica e di Crosara, presentato dalla ditta Casgrande Costruzioni srl in data 24.10.2008 n. prot. 16081, asseverato, ai sensi dell'art. 153 del D.Leg. 163/2006, dalla Società PRORERI di Milano, (allegato sub A) e costituito dai seguenti elaborati:
 - Relazione al piano economico finanziario
 - Piano economico finanziario
 - Asseverazione del PEF ai sensi dell'art. 153 del D.Leg. 163/06 da parte della società PROREVI di Milano

2. approvare quindi la conseguente appendice contrattuale (allegato sub B) da stipularsi tra le parti in forma pubblica amministrativa, al fine di dare attuazione ai contenuti previsti nel succitato PEF.

3. autorizzare il responsabile dell'Area 3 LLPP e Progettazione a sottoscrivere tale appendice contrattuale con spese tutte a carico della ditta Casgrande Costruzioni srl.

Verificato che tale appendice contrattuale è stata sottoscritta tra le parti presso al sede comunale;

Preso atto che in data 12.02.09 n. prot. 2205 risulta pervenuto il progetto definitivo per l'ampliamento del cimitero del capoluogo **I° Stralcio**, redatto dal progettista Ing. Paolo Toniolo, per l'esecuzione di n. 180 loculi e n. 13 cappelle gentilizie, e che presenta il seguente quadro economico:

Ampliamento del cimitero del Capoluogo I° Stralcio anno 2009	
A) SOMME A BASE D'APPALTO	
Lavori	€ 553.500,00
Oneri di sicurezza	€ 9.000,00
TOTALE A	€ 562.500,00
B) SOMMA IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE	
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 3.900,00
Acquisizione del terreno	€ 80.457,54
Spese tecniche progettazione, direzione lavori, sicurezza, contabilità, rilievi E calcoli c.a.	€ 80.000,00
Perizia Geologica al lordo di CNPAIA	€ 5.880,00
Spese per collaudo tecnico amministrativo	€ 4.900,00
Frazionamenti al lordo	€ 5.880,00
CNPAIA su spese tecniche	€ 1.933,20
Accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi	€ 10.000,00
Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 5.000,00
I.V.A. 10% su lavori	€ 56.250,00
I.V.A. su spese tecniche al lordo di CNPAIA	€ 19.718,64
TOTALE B	€ 273.919,38
TOTALE A+B	€ 836.419,38

Costituito dai seguenti elaborati:

- Tav. 1 Planimetrie generali
- Tav. 2 Planimetria stato attuale
- Tav. 3 Prospetti stato attuale
- Tav. 4 Documentazione fotografica stato attuale
- Tav. 5 Planimetria di progetto
- Tav. 6 Planimetria ai sensi L. 13/89
- Tav. 7 Planimetrie sottoservizi
- Tav. 8 Prospetti esterni di progetto
- Tav. 9 Viste interne di progetto
- Tav. 10 Particolare tombe di famiglia nord - sud
- Tav. 11 Particolare tombe di famiglia est
- Tav. 12 Particolare loculi
- Tav. 13 Rendering
- Tav. 14 C.a. tomba di famiglia
- Tav. 15 C.a. loculi

- Relazione tecnico-illustrativa
- Relazione tecnica ai sensi della L. 13/89
- Relazione geologica
- Capitolato speciale d'appalto opere edili
- Computo metrico estimativo
- Quadro economico di spesa
- Cronoprogramma
- Piano di sicurezza
- Piano di manutenzione dell'opera
- Relazione di calcolo

(agli atti)

Verificato che risulta acquisito agli atti il parere favorevole con prescrizioni, sotto il profilo igienico-sanitario ex art. 220 T.U.LL.SS., emesso dalla competente USSL n. 3 e pervenuto in data 25.08.08 n. prot. 12874;

Preso atto che tali prescrizioni risultano recepite nel progetto definitivo di cui all'oggetto;

Preso atto che tale progetto è stato inviato alla competente Soprintendenza di Verona in data 08.08.2008 per l'acquisizione del parere sotto il profilo storico-monumentale, con integrazioni documentali inviate in data 16.03.2009;

Preso atto che in data 14.04.2009 n. prot. 5657 è pervenuto il provvedimento autorizzativo senza prescrizioni da parte della Competente Soprintendenza;

Richiamata la deliberazione di G. C. n. 71 del 22.04.2009, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è provveduto a:

1. approvare il **progetto definitivo I Stralcio anno 2009**, relativo all'ampliamento del Cimitero del Capoluogo, redatto dall'Ing. Paolo Toniolo di Marostica, a nome e per conto della ditta Casagrande Costruzioni srl, che, in corrispondenza a quanto previsto nel piano economico finanziario asseverato, presenta il seguente quadro economico:

<i>Ampliamento del cimitero del Capoluogo I° Stralcio anno 2009</i>	
A) SOMME A BASE D'APPALTO	
Lavori	€ 553.500,00

Oneri di sicurezza	€ 9.000,00
TOTALE A	€ 562.500,00
<i>B) SOMMA IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE</i>	
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 3.900,00
Acquisizione del terreno	€ 80.457,54
Spese tecniche progettazione, direzione lavori, sicurezza, contabilità, rilievi E calcoli c.a.	€ 80.000,00
Perizia Geologica al lordo di CNPAIA	€ 5.880,00
Spese per collaudo tecnico amministrativo	€ 4.900,00
Frazionamenti al lordo	€ 5.880,00
CNPAIA su spese tecniche	€ 1.933,20
Accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi	€ 10.000,00
Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 5.000,00
I.V.A. 10% su lavori	€ 56.250,00
I.V.A. su spese tecniche al lordo di CNPAIA	€ 19.718,64
TOTALE B	€ 273.919,38
TOTALE A+B	€ 836.419,38

Costituito dai seguenti elaborati:

- Tav. 1 Planimetrie generali
- Tav. 2 Planimetria stato attuale
- Tav. 3 Prospetti stato attuale
- Tav. 4 Documentazione fotografica stato attuale
- Tav. 5 Planimetria di progetto
- Tav. 6 Planimetria ai sensi L. 13/89
- Tav. 7 Planimetrie sottoservizi
- Tav. 8 Prospetti esterni di progetto
- Tav. 9 Viste interne di progetto
- Tav. 10 Particolare tombe di famiglia nord - sud
- Tav. 11 Particolare tombe di famiglia est
- Tav. 12 Particolare loculi
- Tav. 13 Rendering
- Tav. 14 C.a. tomba di famiglia
- Tav. 15 C.a. loculi

- Relazione tecnico-illustrativa
- Relazione tecnica ai sensi della L. 13/89
- Relazione geologica
- Capitolato speciale d'appalto opere edili
- Computo metrico estimativo
- Quadro economico di spesa
- Cronoprogramma
- Piano di sicurezza
- Piano di manutenzione dell'opera
- Relazione di calcolo

(agli atti)

2. prendere atto che l'importo complessivo di progetto pari a euro € 836.419,38 risulta a totale carico del soggetto privato, ed inserito nei costi del piano economico-finanziario in premessa citato;
3. prendere atto che verrà acquisito idoneo parere da parte della commissione edilizia per la predisposizione della fase esecutiva.

Richiamata la determinazione n. 591 del 17.07.2009 con la quale si è provveduto a:

1. approvare il progetto esecutivo dei lavori di ampliamento del cimitero del Capoluogo – opere di finitura: fornitura e posa di marmi, come redatto e trasmesso dall'Ing. Paolo Toniolo di Marostica (VI) con nota pervenuta in data 17.07.2009 (agli atti), che prevede il seguente quadro economico di spesa:

A) SOMME A BASE D'APPALTO	
Opere marmoree	€ 102.327,20
Oneri di sicurezza	€ 1.500,00
TOTALE A	€ 103.827,20
B) SOMMA IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE	
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 900,00
Spese tecniche progetto generale, progetto 1° stralcio, direzione lavori, contabilità, Piano per la sicurezza e coordinamento cantiere, rilievi, frazionamenti, calcolo c.a.	€ 10.000,00
CNPAIA su spese tecniche	€ 200,00
I.V.A. 10% su lavori	€ 10.382,72
I.V.A. su spese tecniche	€ 2.040,00
TOTALE B	€ 23.522,72
TOTALE A+B	€ 127.349,92

E composto dai seguenti elaborati:

- relazione tecnico – illustrativa;
- capitolato speciale d'appalto;
- elenco prezzi;
- computo metrico estimativo;
- quadro economico di spesa generale;
- cronoprogramma;
- piano di sicurezza cantiere;
- lista delle lavorazioni e delle forniture;
- **ELABORATI GRAFICI:**
- Tav. 01 planimetrie generali;
- Tav. 02 planimetria stato attuale;
- Tav. 03 prospetti dello stato attuale;
- Tav. 04 documentazione fotografica dello stato attuale;
- Tav. 05 planimetrie di progetto;
- Tav. 06 prospetti esterni di progetto;
- Tav. 07 viste interne di progetto;
- Tav. 08 particolare tombe di famiglia nord – sud;
- Tav. 09 particolare tombe di famiglia est;
- Tav. 10 particolare loculi;
- Tav. 11 rendering;

(agli atti);

2. di approvare l'elenco ditte da invitare alla gara a trattativa privata per l'affidamento dei lavori di cui in oggetto, depositato agli atti;
3. di determinare, come segue, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs 267/2000, il fine, l'oggetto, la forma e le clausole essenziali del contratto:
 - fine: fornitura e posa di marmi per ampliamento del cimitero del Capoluogo;
 - oggetto: cimitero Capoluogo;
 - forma: pubblica amministrativa;
 - elementi essenziali:
 1. esecuzione dei lavori conformemente agli elaborati progettuali, alle disposizioni di legge in materia, nonché a quanto stabilito dalla Direzione dei Lavori;
 2. predisposizione piano di sicurezza fisica dei lavoratori;
 3. rispetto delle norme previste dal C.C.N.L. di categoria e degli accordi integrativi territoriali;
 4. l'ultimazione dei lavori è di gg. 30 naturali successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna;
 5. rispetto della normativa antimafia;
 6. divieto di cessione del contratto;
 7. spese contrattuali a carico della ditta;
 8. cauzione del 10% sull'importo contrattuale;
 9. IVA 10% sui lavori a base d'appalto;
4. di prendere atto che il contratto d'appalto verrà stipulato a misura secondo quanto previsto dall'art. 82 comma 3 del D.Leg. 163/06 ed s.m.;
5. di approvare conseguentemente la documentazione di gara costituita dalla lettera di invito ed allegati, depositati agli atti;
6. di stabilire che l'aggiudicazione dei lavori avvenga in base il criterio dell'offerta più bassa sull'importo lavori da determinarsi mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell'art. 82 comma 3 del D.Leg. 163/06 ed s.m.;
7. di prendere atto che l'importo complessivo di progetto è a totale carico della ditta Concessionaria Casagrande Costruzioni S.r.l. di Marostica;
8. di stabilire in euro 5,00 l'importo per l'acquisto da parte delle ditte del progetto su supporto informatico ai fini della presentazione dell'offerta, da introitare al capitolo 600 - Introiti e rimborsi diversi - Bilancio 2009;

Richiamata la determinazione n. 392 del 01.06.2011 con la quale si è provveduto a:

1. approvare il verbale di gara in data 30.04.2010 da cui risulta aggiudicataria in via provvisoria la ditta che ha offerto un ribasso sull'importo a base d'appalto del 16,59% e cioè **la ditta CREGEO S.r.l. di Romano d'Ezzelino (VI)**, per un importo di euro 85.354,00, oltre oneri per la sicurezza pari a euro 1.500,00, per l'importo complessivo di euro 86.854,00, oltre l'Iva del 10%, secondo l'offerta presentata in data 28.04.2010 prot. n. 7078 in base al criterio dell'offerta più bassa sull'importo lavori;
2. **affidare** pertanto alla ditta CREGEO S.r.l. di Romano d'Ezzelino (VI) la fornitura e posa dei marmi per l'ampliamento del cimitero del Capoluogo per l'importo di euro euro 85.354,00,

oltre oneri per la sicurezza pari a euro 1.500,00, per l'importo complessivo di euro 86.854,00, oltre l'Iva del 10%, per complessivi euro 95.539,40;

3. precisare che l'importo dei lavori è a totale carico della ditta CASAGRANDE Costruzioni S.r.l. di Marostica, nei cui confronti andrà emessa fattura da parte dell'appaltatore;
4. approvare il quadro economico aggiornato di progetto che risulta essere il seguente:

A) SOMME A BASE D'APPALTO	Importi di progetto	Importi di contratto
Opere marmoree	€ 102.327,20	85.354,00
Oneri di sicurezza	€ 1.500,00	1.500,00
TOTALE A	€ 103.827,20	86.854,00
B) SOMMA IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE		
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 900,00	900,00
Spese tecniche progetto generale, progetto 1° stralcio, direzione lavori, contabilità, Piano per la sicurezza e coordinamento cantiere, rilievi, frazionamenti, calcolo c.a.	€ 10.000,00	10.000,00
CNPAIA su spese tecniche	€ 200,00	200,00
I.V.A. 10% su lavori	€ 10.382,72	8.685,40
I.V.A. su spese tecniche	€ 2.040,00	2.040,00
Ribasso		18.670,52
TOTALE B	€ 23.522,72	40.495,92
TOTALE A+B	€ 127.349,92	€ 127.349,92

Visto il contratto rep. n° 1852 del 07.07.2010 sottoscritto tra le ditte CREGEO S.r.l. con sede a Romano d'Ezzelino (VI) e la ditta CASAGRANDE Costruzioni S.r.l. di Marostica, registrato a Bassano del Grappa il 09.07.2010 al n° 142;

Richiamata la determinazione n. 110 del 22.03.2011 con la quale si è provveduto ad affidare l'incarico per il collaudo tecnico-amministrativo dei lavori di ampliamento del cimitero del capoluogo – opere di finitura – fornitura e posa di marmi, all'ing. Ivano Cavestro di Vicenza per una spesa di euro 1.000,00, oltre 4%, oltre Iva al 20% per complessivi euro 1.248,00;

Considerato che in fase di realizzazione dei lavori è emersa la necessità di provvedere alla realizzazione di lavorazioni non previste in sede di progetto e di seguito riportate:

- getto del massetto e del sottofondo della pavimentazione di fronte ai loculi;
- trattamento idrorepellente;
- fornitura e installazione di lame in acciaio per l'aggancio delle lastre in marmo della parte alta dei loculi all'interno delle tombe di famiglia;
- smussatura delle lastre in marmo costituenti i sigilli dei loculi frontali, delle tombe di famiglie e degli ossarietti;
- Scalini di accesso alle tombe di famiglia;

Vista la perizia suppletiva e di variante n. 1 relativa ai lavori di ampliamento del cimitero del Capoluogo – opere di finitura – forniture e posa di marmi, come redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Paolo Toniolo di Marostica (VI) e trasmessa con nota pervenuta in data 09.08.2011 prot. n° 13411 (agli atti), composta da:

- A) Relazione tecnico-illustrativa;
- B) Elenco prezzi di contratto;

- C) Computo metrico estimativo di contratto;
 - D) Perizia di variante;
 - E) Quadro di raffronto;
 - F) Quadro economico di spesa;
 - G) Atto di sottomissione;
 - H) Verbale di concordamento nuovi prezzi;
- Tav. 1 Prospetti e sezioni tombe di famiglia;

E che presenta il seguente quadro economico di raffronto, aggiornato anche in base alle nuove disposizioni di Inarcassa che prevedono l'aumento del contributo previdenziale da parte di ingegneri e architetti liberi professionisti dal 2% al 4%:

A) SOMME A BASE D'APPALTO	Importi di progetto	Importi di contratto	Importi di perizia
Opere marmoree	€ 102.327,20	85.354,00	101.472,00
Oneri di sicurezza	€ 1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE A	€ 103.827,20	86.854,00	102.972,00
B) SOMMA IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE			
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 900,00	900,00	660,00
Spese tecniche progetto generale, progetto 1° stralcio, direzione lavori, contabilità, Piano per la sicurezza e coordinamento cantiere, rilievi, frazionamenti, calcolo c.a.	€ 10.000,00	10.000,00	10.000,00
CNPAIA su spese tecniche (2%)	€ 200,00	200,00	*****
CNPAIA su spese tecniche (4%)	*****	*****	400,00
I.V.A. 10% su lavori	€ 10.382,72	8.685,40	10.297,20
I.V.A. su spese tecniche	€ 2.040,00	2.040,00	2.080,00
Ribasso		18.670,52	940,72
TOTALE B	€ 12.422,72	29.395,92	24.377,92
TOTALE A+B	€ 127.349,92	€ 127.349,92	127.349,92

Preso atto che la perizia prevede l'aumento dell'importo contrattuale per lavori di euro 16.118,00 e nessun aumento per oneri per la sicurezza, oltre Iva, che trova copertura alla voce ribasso d'asta lasciando pertanto inalterato l'importo complessivo di progetto, con spesa interamente sostenuta dalla ditta Casagrande Costruzioni srl, come da piano economico finanziario succitato;

Ritenuto di procedere alla relativa approvazione ai sensi dell'art. 132 del D. lgs.vo 163/2006;

Preso atto inoltre che l'approvazione di tale perizia suppletiva e di variante prevede un aumento del tempo utile contrattuale pari a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli, rispettivamente espressi per quanto di competenza del Responsabile dell'Area 3^a LL.PP. e dell'Area 2^a Economica e Finanziaria (regolarità contabile) ai sensi dell'art. 49 – comma 1° - del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, nonché il visto di conformità a leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 65, comma 3° del vigente statuto comunale;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono integralmente riportate, la perizia suppletiva e di variante n. 1 relativa ai lavori di ampliamento del cimitero del Capoluogo – opere di finitura – fornitura e posa di marmi, come redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Paolo Toniolo di Marostica (VI) e trasmessa con nota pervenuta in data 09.08.2011 prot. n° 13411 (agli atti), composta da:

- I) Relazione tecnico-illustrativa;
 - J) Elenco prezzi di contratto;
 - K) Computo metrico estimativo di contratto;
 - L) Perizia di variante;
 - M) Quadro di raffronto;
 - N) Quadro economico di spesa;
 - O) Atto di sottomissione;
 - P) Verbale di concordamento nuovi prezzi;
- Tav. 1 Prospetti e sezioni tombe di famiglia;

E che presenta il seguente quadro economico di raffronto, aggiornato anche in base alle nuove disposizioni di Inarcassa che prevedono l'aumento del contributo previdenziale da parte di ingegneri e architetti liberi professionisti dal 2% al 4%:

A) SOMME A BASE D'APPALTO	Importi di progetto	Importi di contratto	Importi di perizia
Opere marmoree	€ 102.327,20	85.354,00	101.472,00
Oneri di sicurezza	€ 1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE A	€ 103.827,20	86.854,00	102.972,00
B) SOMMA IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE			
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 900,00	900,00	660,00
Spese tecniche progetto generale, progetto 1° stralcio, direzione lavori, contabilità, Piano per la sicurezza e coordinamento cantiere, rilievi, frazionamenti, calcolo c.a.	€ 10.000,00	10.000,00	10.000,00
CNPAIA su spese tecniche (2%)	€ 200,00	200,00	*****
CNPAIA su spese tecniche (4%)	*****	*****	400,00
I.V.A. 10% su lavori	€ 10.382,72	8.685,40	10.297,20
I.V.A. su spese tecniche	€ 2.040,00	2.040,00	2.080,00
Ribasso		18.670,52	940,72
TOTALE B	€ 12.422,72	29.395,92	24.377,92
TOTALE A+B	€ 127.349,92	€ 127.349,92	127.349,92

2. di dare atto che la perizia prevede l'aumento dell'importo contrattuale per lavori di euro 16.118,00 e nessun aumento per oneri per la sicurezza, oltre Iva, che trova copertura alla voce ribasso d'asta lasciando pertanto inalterato l'importo complessivo di progetto, con spesa interamente sostenuta dalla ditta Casagrande Costruzioni srl, come da piano economico finanziario succitato;

3. di dare atto che l'approvazione di tale perizia suppletiva e di variante prevede un aumento del tempo utile contrattuale pari a **30 (trenta) giorni**;
4. di precisare che l'importo dei lavori è a totale carico della ditta CASAGRANDE Costruzioni S.r.l. di Marostica.

---===== o0o ===== ---

Con separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Oggetto : LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO – OPERE
DI FINITURA – FORNITURA E POSA MARMI. APPROVAZIONE PERIZIA
SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 1.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Marostica, li 06/09/2011

Il Responsabile del Settore
Lavori Pubblici E Progettazione
arch. Roberta Collicelli

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Marostica, li 15/09/2011

Il Responsabile dell'Area 2^
Giorgio Zen

PARERE DI CONFORMITA'

La proposta di deliberazione è conforme alle norme legislative, statuarie e regolamentari.
Il presente parere è reso nell'ambito delle funzioni consultive e di assistenza agli organi dell'Ente, di cui all'art. 97, comma 2, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e art. 65, comma 3, dello Statuto Comunale.

Marostica, li 15/09/2011

Il Segretario Generale
Francesca Lora

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
Alcide Bertazzo

Il Segretario Generale
Francesca Lora

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data **11/10/2011** ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi del 1° comma dell' art. 124 del D. Lgs. Nr. 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.).

Il Funzionario Incaricato
Claudia Campagnolo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data _____ e che contro la stessa non è stato presentato alcun ricorso.
- è divenuta esecutiva il _____ decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Il Segretario Generale
Francesca Lora

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Segretario | <input type="checkbox"/> Area 1^ Affari Generali |
| <input type="checkbox"/> Ufficio personale | <input type="checkbox"/> Area 2^ Economico Finanziaria |
| <input type="checkbox"/> Servizi Sociali | <input type="checkbox"/> Area 3^ Lavori Pubblici |
| <input type="checkbox"/> Servizi Demografici | <input type="checkbox"/> Ufficio Progettazione |
| <input type="checkbox"/> C.e.d. | <input type="checkbox"/> Area 4^ Sviluppo del Territorio – Urbanistica |
| <input type="checkbox"/> Ufficio Cultura e Biblioteca | <input type="checkbox"/> Vigili |
| <input type="checkbox"/> Ufficio Segreteria e Contratti | <input type="checkbox"/> Protezione Civile |
| | <input type="checkbox"/> Unione dei Comuni |