

Reg. Delibera N° 94
Prot. N.
Seduta del 15/04/2010

Originale



COMUNE DI MAROSTICA

Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE N. 2
SISTEMAZIONE MURO DI SAN LUCA**

L'anno duemiladieci, addì quindici del mese di aprile, nella Sala del Sindaco alle ore 17.00, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco rag. Gianni Scetto la Giunta Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale Francesca Lora.

Intervengono i Signori:

<u>Cognome e Nome</u>	carica amministrativa	Presenti
SCETTRO rag. Gianni	SINDACO	SI
BERTAZZO prof. Alcide	VICE-SINDACO	NO
BONAN rag. Riccardo	ASSESSORE	SI
BUCCO geom. Simone	ASSESSORE	SI
COSTA arch. Mariateresa	ASSESSORE	SI
MINUZZO ing. Matteo	ASSESSORE	SI
MORESCO dott. Ivan	ASSESSORE	SI
OLIVIERO S.Ten. cav. Giuseppe	ASSESSORE	SI

PRESENTI: 7

ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE N. 2 SISTEMAZIONE MURO DI SAN LUCA

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto delle eccezionali avversità atmosferiche, che hanno caratterizzato il periodo temporale tra dicembre 2008 e gennaio 2009, a seguito delle quali si è notevolmente aggravato il fenomeno di dissesto lungo un tratto di strada in località San Luca;

Preso atto che con determinazione n. 1137 del 30.12.2008 si era già provveduto ad impegnare l'importo complessivo di euro 50.000,00 al cap. 5137 Bilancio 2008 imp. 1218, per l'intervento di sistemazione del muro di sostegno in località Chiesa di San Luca;

Preso atto del preventivo di spesa per la progettazione preliminare con rilievi, definitiva-esecutiva, nonché D.L. e contabilità, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per l'intervento di sistemazione del tratto di strada in località San Luca, presentato in data 16.01.2009 n. prot. 623 da parte dell'arch. Minuzzo Giuseppe, con sede a Marostica in Piazza Castello n. 15, per un importo complessivo di euro 6.174,23 oltre 2% (euro 123,48) ed Iva 20% (euro 1.259,54) per un totale complessivo di euro 7.557,25;

Preso atto che con determinazione n. 117 del 11.0.2009 si è provveduto a:

- 1) affidare, per le motivazioni indicate in premessa citate e che si intendono integralmente riportate, l'incarico per la progettazione preliminare con rilievi, definitiva-esecutiva, nonché D.L. e contabilità, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la sistemazione del tratto di strada in località San Luca, all'arch. Minuzzo Giuseppe, con sede a Marostica in Piazza Castello n. 15, per un importo complessivo di euro 6.174,23 oltre 2% (euro 123,48) ed Iva 20% (euro 1.259,54) per un totale complessivo di euro 7.557,25;
- 2) imputare la spesa complessiva di **euro 7.557,25** all'impegno n. 1218 00 al cap. 5137 Residui 2008 imp. 1218 che offre la sufficiente disponibilità;
- 3) stabilire le seguenti modalità di pagamento delle spese tecniche all'arch. Minuzzo Giuseppe:
 - 30% dell'importo complessivo entro 45 giorni dalla presentazione del progetto definitivo-esecutivo
 - 30% dell'importo complessivo al pagamento del 1° Stato d'avanzamento lavori
 - Saldo all'approvazione degli atti finali di contabilità su presentazione di fattura vistata dal Capo Area 3[^], entro il limite dell'impegno assunto e senza l'espletamento di ulteriori formalità.

Preso atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 18.06.2009, dichiarata immediatamente eseguibile; si è approvato il progetto preliminare relativo al progetto di sistemazione di un tratto di strada località San Luca costituito dai seguenti elaborati:

Relazione tecnica con tav. Unica con elaborato grafico (agli atti)
Quadro economico e computo metrico

Preso atto che in data 28.04.2009 n. prot. 6493 è pervenuto il progetto definitivo-esecutivo di sistemazione di un tratto di strada località San Luca, redatto dall'arch. Giuseppe Minuzzo, che presenta il seguente quadro economico di spesa:

LAVORI	
Lavori a corpo	Euro 8.500,00
Lavori a misura	Euro 22.819,40
Lavori in economia	Euro 2.280,00
Oneri per la sicurezza	Euro 400,00
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	Euro 34.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE	

Perizia Geologica	Euro 600,00
Imprevisti	Euro 1.592,28
Spese tecniche(progettazione, direzione lavori, sicurezza)	Euro 5.523,17
Accantonamento per contenziosi	Euro 1.020,00
Incentivi progettazione	Euro 170,00
Spese CRE	Euro 51,07
CNPAIA	Euro 123,48
IVA 20% su lavori	Euro 6.800,00
IVA 20% su perizia geologica	Euro 120,00
Totale somme a disposizioni	Euro 16.000,00
TOTALE	Euro 50.000,00

E costituito dai seguenti elaborati (agli atti):

- Tav. 1 Stato attuale
- Tav. 2 Stato di Progetto
- Allegato A: corografia, planimetria catastale, stradario, relazione tecnica e documentazione fotografica, con scheda tecnica di calcolo della struttura muraria
- Capitolato speciale d'appalto e schema di contratto
- Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico, cronoprogramma
- Relazione geologica e geotecnica
- Lista della lavorazioni e delle categorie di lavoro

Preso atto del parere favorevole con produzione di indagine idrogeologica, espresso dalla Commissione Edilizia Integrata in data 14.05.2009;

Preso atto che in data 11.06.2009 n. prot. 8987 è pervenuto il provvedimento di Presa d'Atto da parte del Servizio Forestale Regionale per quanto concerne il vincolo idrogeologico;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 25.06.2009, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è provveduto a:

- approvare il progetto definitivo-esecutivo relativo all'intervento di sistemazione di un tratto di strada località San Luca, presentato in data 28.04.2009 n. prot. 6493, che presenta il seguente quadro economico di spesa:

LAVORI	
Lavori a corpo	Euro 8.500,00
Lavori a misura	Euro 22.819,40
Lavori in economia	Euro 2.280,00
Oneri per la sicurezza	Euro 400,00
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	Euro 34.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE	
Perizia Geologica	Euro 600,00
Imprevisti	Euro 1.592,28
Spese tecniche(progettazione, direzione lavori, sicurezza)	Euro 5.523,17
Accantonamento per contenziosi	Euro 1.020,00
Incentivi progettazione	Euro 170,00
Spese CRE	Euro 51,07
CNPAIA	Euro 123,48
IVA 20% su lavori	Euro 6.800,00
IVA 20% su perizia geologica	Euro 120,00
Totale somme a disposizioni	Euro 16.000,00
TOTALE	Euro 50.000,00

E costituito dai seguenti elaborati (agli atti):

- Tav. 1 Stato Attuale
- Tav. 2 Stato di Progetto

- Allegato A: Corografia, Planimetria Catastale, Stradario, Relazione Tecnica e Documentazione Fotografica, con Scheda Tecnica di Calcolo della struttura muraria
 - Capitolato speciale d'appalto e schema di contratto
 - Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico, cronoprogramma
 - Relazione geologica e geotecnica
- Lista della lavorazioni e delle categorie di lavoro

Verificato che l'importo complessivo dell'opera trova la seguente copertura finanziaria:

- imp. 1218/08 cap. 5137 "Interventi diversi patrimonio comunale" per euro 43.579,88
- imp. 1218.01/08 cap. 5137 "Interventi diversi patrimonio comunale" per euro 5.685,72
- imp. 1218.02 /08 cap. 5137 "Interventi diversi patrimonio comunale" per euro 734,40

Richiamata la determinazione a contrarre n. 675 del 21.08.2009;

Richiamata la determinazione n. 931 del 02.12.2009 con la quale si è provveduto a:

1. procedere all'affidamento dei lavori di "Sistemazione tratto di strada in località san Luca" alla ditta **NOVA DONUS COSTRUZIONI s.r.l.** di Nove (VI) per l'importo di euro 32.372,59, oltre oneri per la sicurezza pari a euro 400,00, per l'importo complessivo di euro 32.772,59, oltre l'Iva del 20%, per complessivi euro 39.327,11;
2. impegnare la spesa complessiva di **euro 39.327,11** con imputazione all'intervento 2010501, cap. 5137 "Interventi diversi patrimonio comunale" Bilancio 2009/c residui 2008 imp. 1218 che offre la sufficiente disponibilità;

Visto il contratto d'appalto per la sistemazione tratto di strada in località San Luca, rep. n. 1847 del 22.12.2009, registrato a Bassano del Grappa in data 30.12.2009, al n. 249 mod. 1;

Richiamata la determinazione n. 1109 del 30.12.2009 con cui si è provveduto ad accantonare l'importo complessivo di euro 53.800,00 per interventi vari di sistemazione frane comunali, suddividendo l'importo in vari interventi urgenti, tra i quali si è prevista l'integrazione dell'impegno di spesa per la sistemazione della frana di via S. Luca, per un importo di euro 2.500,00, a seguito dell'accertamento, da parte del direttore lavori, dell'ulteriore imprevedibile aggravarsi della situazione del movimento franoso, conseguenti alle continue piogge ed infiltrazioni;

Preso atto quindi che con deliberazione n. 42 del 18.02.2010 si è provveduto a:

1. approvare la perizia suppletiva e di variante dei lavori di "Sistemazione tratto di strada in via S. Luca", come redatta dal Direttore dei Lavori, arch. Minuzzo Giuseppe, il seguente quadro comparativo di raffronto:

LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTO DI STRADA IN LOCALITA' SAN LUCA			
	IMPORTI DI PROGETTO	IMPORTI DI CONTRATTO	IMPORTI DI PERIZIA
LAVORI			
Lavori a corpo	Euro 8.500,00	Euro 8.500,00	Euro 8.500,00
Lavori a misura	Euro 22.819,40	Euro 22.137,57	Euro 26.687,57
Lavori in economia	Euro 2.280,00	Euro 1.735,00	Euro 1.735,00
Oneri per la sicurezza	Euro 400,00	Euro 400,00	Euro 400,00
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	Euro 34.000,00	Euro 32.772,57	Euro 37.322,57
SOMME A DISPOSIZIONE			
Perizia Geologica	Euro 600,00	Euro 600,00	Euro 600,00
Imprevisti	Euro 1.592,28	Euro 1.592,28	Euro 105,20
Spese tecniche(progettazione, direzione lavori, sicurezza)	Euro 5.523,17	Euro 5.523,17	Euro 5.523,17
Accantonamento per contenziosi	Euro 1.020,00	Euro 1.020,00	Euro 1.020,00
Incentivi progettazione	Euro 170,00	Euro 170,00	Euro 170,00

Spese CRE	Euro 51,07	Euro 51,07	Euro 51,07
CNPAIA	Euro 123,48	Euro 123,48	Euro 123,48
IVA 20% su lavori	Euro 6.800,00	Euro 6.554,51	Euro 7.464,51
IVA 20% su perizia geologica	Euro 120,00	Euro 120,00	Euro 120,00
Recupero ribasso d'asta	*****	Euro 1.472,92	Euro 0,00
Totale somme a disposizioni	Euro 16.000,00	Euro 17.227,43	Euro 15.177,43
TOTALE	Euro 50.000,00	Euro 50.000,00	Euro 52.500,00

E composto dai seguenti elaborati:

- Perizia suppletiva – NUOVI PREZZI;
- Atto di sottomissione;
- Relazione Tecnica;
- TAV. Stato attuale con sottoservizi;
- TAV. Stato di progetto con sottoservizi

(agli atti);

2. prendere atto che l'approvazione della perizia suppletiva e di variante n. 1 comportava un aumento dell'importo di contratto con la ditta appaltatrice pari a euro 4.550,00, oltre Iva al 20%, (per un importo complessivo euro 5.460,00), finanziato per euro 1.472,92 alla voce recupero del ribasso d'asta, per euro 1.487,08 alla voce imprevisti e per euro 2.500,00 all'intervento 2080101, cap. 7258 "Interventi vari sistemazione frane comunali" residui 2009, imp. 1390, con aumento dell'importo complessivo di progetto per complessivi euro 2.500,00;
3. prendere atto che la perizia di cui sopra prevedeva il riconoscimento di una proroga di 10 giorni, rispetto ai 30 giorni previsti dall'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto;

Preso atto della necessità ulteriore emersa in cantiere di provvedere, su segnalazione della società ETRA SPA, in qualità di gestore del servizio, alla predisposizione di una nuova condotta per acquedotto, in sostituzione di quella vecchia esistente, diametro 32 pollici, con intercettazione di quella esistente, per la quale non sono a disposizione mappature certe;

Vista la perizia suppletiva e di variante dei lavori n. 2 di "Sistemazione tratto di strada in via S. Luca", come redatta dal Direttore dei Lavori, arch. Minuzzo Giuseppe, che presenta il seguente quadro comparativo di raffronto:

	IMPORTI DI PROGETTO	IMPORTI DI CONTRATTO	IMPORTI DI PERIZIA n. 1	IMPORTI DI PERIZIA n. 2
LAVORI				
Lavori a corpo	Euro 8.500,00	Euro 8.500,00	Euro 8.500,00	Euro 8.500,00
Lavori a misura	Euro 22.819,40	Euro 22.137,57	Euro 26.687,57	Euro 29.187,57
Lavori in economia	Euro 2.280,00	Euro 1.735,00	Euro 1.735,00	Euro 1.735,00
Oneri per la sicurezza	Euro 400,00	Euro 400,00	Euro 400,00	Euro 400,00
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	Euro 34.000,00	Euro 32.772,57	Euro 37.322,57	Euro 39.822,57
SOMME A DISPOSIZIONE				
Perizia Geologica	Euro 600,00	Euro 600,00	Euro 600,00	Euro 600,00
Imprevisti	Euro 1.592,28	Euro 1.592,28	Euro 105,20	Euro 105,20
Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, sicurezza)	Euro 5.523,17	Euro 5.523,17	Euro 5.523,17	Euro 6.023,17
Accantonamento per contenziosi	Euro 1.020,00	Euro 1.020,00	Euro 1.020,00	Euro 1.020,00
Incentivi progettazione	Euro 170,00	Euro 170,00	Euro 170,00	Euro 170,00
Spese CRE	Euro 51,07	Euro 51,07	Euro 51,07	Euro 51,07

CNPAIA	Euro 123,48	Euro 123,48	Euro 123,48	Euro 123,48
IVA 20% su lavori	Euro 6.800,00	Euro 6.554,51	Euro 7.464,51	Euro 7.964,51
IVA 20% su perizia geologica	Euro 120,00	Euro 120,00	Euro 120,00	Euro 120,00
Recupero ribasso d'asta	*****	Euro 1.472,92	Euro 0,00	Euro 0,00
Totale somme a disposizioni	Euro 16.000,00	Euro 17.227,43	Euro 15.177,43	Euro 16.177,43
TOTALE	Euro 50.000,00	Euro 50.000,00	Euro 52.500,00	Euro 56.000,00

E composto dai seguenti elaborati:

- Perizia suppletiva – NUOVI PREZZI;
(agli atti);

Preso atto che l'approvazione della perizia suppletiva e di variante n. 2 comporta un aumento dell'importo di contratto con la ditta appaltatrice pari a euro 2.500,00, oltre Iva al 20%, (per un importo complessivo euro 3.000,00), oltre euro 500,00 relativamente alla voce spese tecniche, che possono trovare la seguente copertura:

euro 3.500,00 all'impegno 934.01/08 cap. 5137 residui 2008

Considerato inoltre che la perizia di cui sopra prevede il riconoscimento di una proroga di giorni 15 naturali consecutivi per l'esecuzione di maggiori lavori rispetto ai termini pattuiti;

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione della perizia ai sensi dell'art. 132, del D.Lgs. 163/06 ed s.m

Acquisiti sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli, rispettivamente espressi per quanto di competenza del Responsabile dell'Area 3^ LL.PP. e dell'Area 2^ Economica e Finanziaria (regolarità contabile) ai sensi dell'art. 49 – comma 1° - del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, nonché il visto di conformità a leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 65, comma 3° del vigente statuto comunale;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

4. di approvare, per le motivazioni in premessa citate che si intendono integralmente riportate, la perizia suppletiva e di variante n. 2 dei lavori di "Sistemazione tratto di strada in via S. Luca", come redatta dal Direttore dei Lavori, arch. Minuzzo Giuseppe, che presenta il seguente quadro comparativo di raffronto:

	IMPORTI DI PROGETTO	IMPORTI DI CONTRATTO	IMPORTI DI PERIZIA n. 1	IMPORTI DI PERIZIA n. 2
LAVORI				
Lavori a corpo	Euro 8.500,00	Euro 8.500,00	Euro 8.500,00	Euro 8.500,00
Lavori a misura	Euro 22.819,40	Euro 22.137,57	Euro 26.687,57	Euro 29.187,57
Lavori in economia	Euro 2.280,00	Euro 1.735,00	Euro 1.735,00	Euro 1.735,00
Oneri per la sicurezza	Euro 400,00	Euro 400,00	Euro 400,00	Euro 400,00
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	Euro 34.000,00	Euro 32.772,57	Euro 37.322,57	Euro 39.822,57
SOMME A DISPOSIZIONE				
Perizia Geologica	Euro 600,00	Euro 600,00	Euro 600,00	Euro 600,00
Imprevisti	Euro 1.592,28	Euro 1.592,28	Euro 105,20	Euro 105,20
Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, sicurezza)	Euro 5.523,17	Euro 5.523,17	Euro 5.523,17	Euro 6.023,17

Accantonamento per contenziosi	Euro 1.020,00	Euro 1.020,00	Euro 1.020,00	Euro 1.020,00
Incentivi progettazione	Euro 170,00	Euro 170,00	Euro 170,00	Euro 170,00
Spese CRE	Euro 51,07	Euro 51,07	Euro 51,07	Euro 51,07
CNPAIA	Euro 123,48	Euro 123,48	Euro 123,48	Euro 123,48
IVA 20% su lavori	Euro 6.800,00	Euro 6.554,51	Euro 7.464,51	Euro 7.964,51
IVA 20% su perizia geologica	Euro 120,00	Euro 120,00	Euro 120,00	Euro 120,00
Recupero ribasso d'asta	*****	Euro 1.472,92	Euro 0,00	Euro 0,00
Totale somme a disposizioni	Euro 16.000,00	Euro 17.227,43	Euro 15.177,43	Euro 16.177,43
TOTALE	Euro 50.000,00	Euro 50.000,00	Euro 52.500,00	Euro 56.000,00

E composto dai seguenti elaborati:

- Perizia suppletiva – NUOVI PREZZI;
- Atto di sottomissione;
- Relazione Tecnica;

(agli atti);

5. di prendere atto che l'approvazione della perizia suppletiva e di variante comporta un aumento complessivo dell'importo di progetto pari ad euro 3.500,00 che può trovare la seguente copertura finanziaria:
 - euro 3.500,00 all'impegno 934.01/08 cap. 5137 residui 2008
6. di prendere atto che tale perizia n. 2 prevede il riconoscimento di una proroga di 15 giorni, naturali consecutivi rispetto ai termini precedentemente pattuiti.

----- o0o -----

Con separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Oggetto : APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE N. 2
SISTEMAZIONE MURO DI SAN LUCA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Marostica, li 13/04/2010

Il Responsabile del Settore
Lavori Pubblici E Progettazione
arch. Roberta Collicelli

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Marostica, li 15/04/2010

Il Responsabile dell'Area 2^
Dott.ssa Alessandra Pretto

PARERE DI CONFORMITA'

La proposta di deliberazione è conforme alle norme legislative, statuarie e regolamentari.
Il presente parere è reso nell'ambito delle funzioni consultive e di assistenza agli organi dell'Ente, di cui all'art. 97, comma 2, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e art. 65, comma 3, dello Statuto Comunale.

Marostica, li 15/04/2010

Il Segretario Generale
Francesca Lora

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
rag. Gianni Scetto

Il Segretario Generale
Francesca Lora

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto SEGRETARIO GENERALE che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : _____ ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi del 1° comma dell' art. 124 del D. Lgs. Nr. 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.).

Il Segretario Generale
Francesca Lora

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data _____ e che contro la stessa non è stato presentato alcun ricorso.
- è divenuta esecutiva il _____ decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Il Segretario Generale
Francesca Lora

- | | |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Segretario | <input type="checkbox"/> Area 1^ Affari Generali |
| <input type="checkbox"/> Ufficio personale | <input type="checkbox"/> Area 2^ Economico Finanziaria |
| <input type="checkbox"/> Servizi Sociali | <input type="checkbox"/> Area 3^ Lavori Pubblici |
| <input type="checkbox"/> Servizi Demografici | <input type="checkbox"/> Ufficio Progettazione |
| <input type="checkbox"/> C.e.d. | <input type="checkbox"/> Area 4^ Sviluppo del Territorio – Urbanistica |
| <input type="checkbox"/> Ufficio Cultura e Biblioteca | <input type="checkbox"/> Vigili |
| <input type="checkbox"/> Ufficio Segreteria e Contratti | <input type="checkbox"/> Protezione Civile |
| | <input type="checkbox"/> Unione dei Comuni |