

Reg. Delibera N° 212
Prot. N.
Seduta del 22/10/2009

Originale



COMUNE DI MAROSTICA

Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: COSTRUZIONE RETI FOGNARIE PER ACQUE NERE E METEORICHE
IN VIA MONTEFERRO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.**

L'anno duemilanove, addì ventidue del mese di ottobre, nella Sala del Sindaco alle ore 17.00, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco rag. Gianni Scettro la Giunta Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale Dott.ssa Stefania Di Cindio.

Intervengono i Signori:

<u>Cognome e Nome</u>	carica amministrativa	Presenti
SCETTRO rag. Gianni	SINDACO	SI
BERTAZZO prof. Alcide	VICE-SINDACO	SI
BONAN rag. Riccardo	ASSESSORE	SI
BUCCO geom. Simone	ASSESSORE	SI
COSTA arch. Mariateresa	ASSESSORE	SI
MINUZZO ing. Matteo	ASSESSORE	SI
MORESCO dott. Ivan	ASSESSORE	SI
OLIVIERO S.Ten. cav. Giuseppe	ASSESSORE	NO

PRESENTI: 7

ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: COSTRUZIONE RETI FOGNARIE PER ACQUE NERE E METEORICHE IN VIA MONTEFERRO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione di G.C. n° 90 del 08.11.2005 con cui si è stabilito di:

- approvare dal punto di vista tecnico, al fine di rispettare i termini assegnati dalla Regione Veneto per la relativa trasmissione, pena la decadenza del contributo, il progetto definitivo dei lavori di realizzazione di una pista ciclabile tra i Comuni di Marostica e Pianezze (Via Panica e Via Monteferro), come trasmesso dal R.T. Ing. Claudio De Marco di Padova in data 07.11.2005 prot. n° 17737 che prevede il seguente quadro economico:

A) SOMME A BASE D'APPALTO	
- lavori compresi oneri per la sicurezza	430.175,29
TOTALE A)	430.175,29
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
Spostamenti servizi	25.000,00
Espropri	38.000,00
Spese tecniche per progettazione, D.L., sicurezza	75.000,00
IVA e Inarcassa su spese tecniche	16.800,00
IVA al 10% su lavori	43.017,53
Imprevisti, spese generali e fondo RUP	22.007,18
TOTALE B)	219.824,71
TOTALE GENERALE	650.000,00

- riservarsi di riapprovare il progetto definitivo, ad avvenuto avvio della procedura espropriativa e decorsi i 30 giorni per la presentazione delle eventuali osservazioni da parte dei privati interessati secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 327/2001, nonché di adeguare gli strumenti programmatori dell'opera (Bilancio e p
- attribuire le funzioni di Responsabile unico del procedimento all'Ing. Gianni Mario Toffanello dell'Area 3^ LL.PP. e progettazione;
- dare atto che il finanziamento dell'importo complessivo di progetto è previsto in parte mediante contributo regionale (euro 170.000,00) e in parte con mezzi di bilancio (monetizzazioni).

Preso atto dell'esito dell'informativa comunale n. 11 del 03.02.2009, con cui l'Amministrazione Comunale dava indicazione all'Ufficio Competente di stralciare dal progetto definitivo sopra richiamato la realizzazione delle reti fognarie per acque nere e meteoriche in Via Monteferro al fine di continuare l'intervento già avviato con il progetto di realizzazione di un tratto di fognatura Via Monteferro e Via IV Novembre, approvato con deliberazione di G.C. n° 94 del 13.08.2008 e già appaltato;

Richiamata la deliberazione di G.C. n° 28 del 17.02.2009 con cui si è provveduto:

- all'approvazione del progetto definitivo – esecutivo relativo all'intervento di stralcio dal progetto per la realizzazione della pista ciclabile tra i Comuni di Marostica e Pianezze (Via Panica e Via Monteferro), per la costruzione delle reti fognarie per acque nere e meteoriche in Via Monteferro, come redatto dall'Ing. Gianni Mario Toffanello, dipendente presso l'Area 3^ LL.PP. e Progettazione, che prevede il seguente quadro economico:

A) SOMME A BASE D'APPALTO	
- lavori	98.996,11
- oneri per la sicurezza	4.500,00

Totale A)	103.496,11
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
- IVA 10%	10.349,61
- quota fonda 2%	2.069,92
- per interventi TELECOM, Enel, Italgas	1.000,00
-Fondo accordi bonari (3%)	3.104,88
- Imprevisti	4.979,48
TOTALE B)	21.503,89
TOTALE GENERALE	125.000,00

- all'attribuzione delle funzioni di Responsabile unico del procedimento e Direzione Lavori all'Ing. Gianni Mario Toffanello, dipendente presso l'Area 3^ LL.PP. e progettazione;
- alla precisazione che era in corso l'acquisizione dei pareri di Vi. Abilità di Vicenza e di ETRA di Bassano del Grappa, per quanto di competenza;
- alla precisazione che l'importo complessivo di progetto pari a euro 125.000,00 trova finanziamento al Cap. 7259 – IM 1427/2005 del Bilancio 2009;

Richiamata la determinazione n° 247 del 25.03.2009 con cui si è provveduto:

- ad impegnare l'importo complessivo di progetto pari ad euro 125.000,00 che trova copertura finanziaria all'intervento 2080101, cap. 7259 "Realizzazione percorso pedonale ambito urbano" del bilancio 2009 c/residui 2005 imp. 1427, che offre sufficiente disponibilità;
- ad affidare l'incarico relativo all'analisi di terre e rocce da scavo consistente nel prelievo dei campioni, nel loro controllo analitico e nella redazione dei rapporti di prova, alla ditta **Ecoricerche s.r.l.** di Bassano del Grappa (VI) per una spesa complessiva di euro 580,00, oltre Iva al 20% per complessivi euro 696,00;

Richiamata la determinazione n°334 del 23.04.2009 con cui si è provveduto ad affidare la copertura assicurativa a garanzia dell'esecuzione dei lavori a favore della società VI.ABILITA' s.p.a., alla Fondiaria SAI Assicurazioni per tramite dell'INTERSTUDIO S.a.s., broker del Comune di Marostica, per un importo di € 130,00;

Richiamata la deliberazione di G.C. n° 79 del 28.04.2009 con cui si è provveduto:

- alla presa d'atto che le funzioni di **Direzione lavori** del progetto stralcio per la realizzazione della pista ciclabile tra i Comuni di Marostica e Pianezze (Via Panica e Via Monteferro), per la costruzione delle reti fognarie per acque nere e meteoriche in Via Monteferro verranno svolte dallo **Studio Ing. Claudio De Marco di Padova**, in quanto rientranti nell'incarico di cui alla determinazione n° 579 del 21.09.2005;
- alla presa d'atto che le funzioni di **coordinatore della sicurezza** in fase di esecuzione dei lavori di cui al del progetto stralcio per la realizzazione della pista ciclabile tra i Comuni di Marostica e Pianezze (Via Panica e Via Monteferro), per la costruzione delle reti fognarie per acque nere e meteoriche in Via Monteferro verranno svolte dal **geom. Giuseppe Gazzin di Padova**, facente parte del raggruppamento affidatario dell'incarico di cui alla determinazione n° 579 del 21.09.2005;
- alla modifica della deliberazione di G.C. n° 28 del 17.02.2009 di approvazione del progetto definitivo – esecutivo relativo all'intervento di stralcio dal progetto per la realizzazione della pista ciclabile tra i Comuni di Marostica e Pianezze (Via Panica e Via Monteferro), per la costruzione delle reti fognarie per acque nere e meteoriche in Via Monteferro, come redatto dall'Ing. Gianni Mario Toffanello, dipendente presso l'Area 3^ LL.PP. e Progettazione.

Richiamata la determinazione a contrarre n° 346 del 28.04.2009;

Richiamata la determinazione n° 440 del 27.05.2009 con cui si è provveduto:

- ad approvare il verbale di gara in data 14.05.2009 per l'affidamento dei lavori di costruzione reti fognarie per acque nere e meteoriche in Via Monteferro, da cui risulta aggiudicataria in via provvisoria la ditta che ha offerto un ribasso sull'importo a base d'appalto del 20,166% e cioè l'impresa stradale BAO S.r.l. di Sandrigo (VI), per un importo di euro 79.032,20, oltre oneri per la sicurezza pari a euro 4.500,00, per l'importo complessivo di euro 83.532,20, oltre l'iva del 10%, secondo l'offerta presenta in data 14.05.2009 prot. n. 7491;
- ad affidare, all'impresa stradale BAO S.r.l. di Sandrigo (VI), i lavori di costruzione reti fognarie per acque nere e meteoriche in Via Monteferro per un importo di euro 79.032,20, oltre oneri per la sicurezza pari a euro 4.500,00, per l'importo complessivo di euro 83.532,20, oltre l'iva del 10%, per complessivi euro 91.885,42;

Richiamata la determinazione n° 626 del 30.07.2009 con cui si è provveduto ad affidare alla **ditta Endress+ Hauser Italia S.p.a. di Cernusco (MI)**, la fornitura di un sistema di misura di livello/portata per il controllo del funzionamento della pompa di sollevamento della fognatura di Via Monteferro per l'importo di euro 1.077,70, oltre Iva al 10% per complessivi euro 1.185,47;

Richiamata la determinazione n° 647 del 05.08.2009 con cui si è provveduto:

- ad accettare la proposta di ETRA s.p.a. di procedere all'assunzione dell'impegno di spesa a favore di **ETRA S.p.a. di Bassano del Grappa (TV)** per la gestione provvisoria, in attesa di allacciamento ENEL; dell'impianto di sollevamento della fognatura nere di Via Monteferro, per un periodo presunto di tre mesi, per l'importo di euro 1.500,00 (euro 500,00 mensili);
- all'assunzione dell'impegno di spesa di euro 1.500,00 che ha trovato imputazione all'intervento 2080101 "Realizzazione percorso pedonale ambito urbano" del Bilancio 2009 c/residui 2005 che offre la sufficiente disponibilità (Cap. 7259 – IM 1427.004);
- all'approvazione del quadro economico di progetto aggiornato che risulta essere il seguente:

A) SOMME A BASE D'APPALTO		<i>Importi di contratto</i>
- lavori	98.996,11	79.032,20
- oneri per la sicurezza	4.500,00	4.500,00
Totale A)	103.496,11	83.532,20
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
- IVA 10%	10.349,61	8.353,22
- quota fondo 2%	2.069,92	2.069,92
- per interventi TELECOM, Enel, Italgas	1.000,00	1.000,00
-Fondo accordi bonari (3%)	3.104,88	3.104,88
- Analisi terre e rocce da scavo	696,00	696,00
- Polizza fideiussoria per deposito cauzionale a favore di Vi.abilità	130,00	130,00
- fornitura sistema di misura di livello/portata		1.185,47
- gestione provvisoria ETRA impianto di sollevamento con gruppo elettrogeno		1.500,00
- ribasso d'asta e imprevisti	4.153,48	23.428,31
TOTALE B)	21.503,89	41.467,80
TOTALE GENERALE	125.000,00	125.000,00

Considerato che a seguito di alcuni saggi e verifiche effettuati preliminarmente all'inizio dei lavori è risultato che la posizione di alcuni sottoservizi non era quella prevista in sede di

progetto rendendo necessario apportare alcune modifiche al progetto esecutivo, provvedendo alla redazione di una perizia di variante;

Vista la perizia di variante relativa ai lavori di costruzione delle reti fognarie per acque nere e meteoriche in Via Monteferro, coma redatta dall'Ing. Claudio De Marco e pervenuta in data 02.10.2009, prot. n° 14889 che risulta composta dai seguenti elaborati:

- relazione di perizia con quadro economico di raffronto che risulta essere il seguente:

A) SOMME A BASE D'APPALTO		<i>Importi di contratto</i>	<i>Importi di perizia</i>	<i>Differenze</i>
- lavori	98.996,11	79.032,20	79.028,03	
- oneri per la sicurezza	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
Totale A)	103.496,11	83.532,20	83.528,03	-4,17
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
- IVA 10%	10.349,61	8.353,22	8.352,80	-0,42
- quota fondo 2%	2.069,92	2.069,92	2.069,92	
- per interventi TELECOM, Enel, Italgas	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
-Fondo accordi bonari (3%)	3.104,88	3.104,88	3.104,88	
- Analisi terre e rocce da scavo	696,00	696,00	696,00	
- Polizza fideiussoria per deposito cauzionale a favore di Vi.abilità	130,00	130,00	130,00	
- fornitura sistema di misura di livello/portata		1.185,47	1.185,47	
- gestione provvisoria ETRA impianto di sollevamento con gruppo elettrogeno		1.500,00	1.500,00	
- spese tecniche per redazione perizia			3.615,07	3.615,07
- ribasso d'asta e imprevisti	4.153,48	23.428,31	19.817,83	-3.610,48
TOTALE B)	21.503,89	41.467,80	41.471,97	4,17
TOTALE GENERALE	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00

- atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;
 - TAV. B/DL – planimetria reti acque nere e bianche e rete acquedotto;
- (agli atti);

Preso atto che la perizia comporta una lieve diminuzione dell'importo di contratto di euro 4,17, oltre Iva al 10% per complessivi euro 4,59, e un aumento delle spese tecniche per l'importo di euro 2.896,69, oltre 4%, oltre Iva al 20% per complessivi euro 3.615,07, rimanendo pertanto inalterato l'importo complessivo di progetto;

Preso atto inoltre dalla documentazione di perizia del riconoscimento alla ditta appaltatrice di una proroga di 60 giorni alla ditta appaltatrice;

Ritenuto di procedere all'approvazione della perizia, ai sensi dell'art. 132 del D. Lg.vo 163/2006;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli, rispettivamente espressi per quanto di competenza del Responsabile dell'Area 3^ e dell'Area 2^ Economica e Finanziaria (regolarità contabile) ai sensi dell'art. 49 – comma 1° - del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, nonché il visto di conformità a leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 65, comma 3° del vigente statuto comunale;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la perizia di variante relativa ai lavori di costruzione delle reti fognarie per acque nere e meteoriche in Via Monteferro, coma redatta dall'Ing. Claudio De Marco e pervenuta in data 02.10.2009, prot. n° 14889 che risulta composta dai seguenti elaborati:

- relazione di perizia con quadro economico di raffronto che risulta essere il seguente:

A) SOMME A BASE D'APPALTO		<i>Importi di contratto</i>	<i>Importi di perizia</i>	<i>Differenze</i>
- lavori	98.996,11	79.032,20	79.028,03	
- oneri per la sicurezza	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
Totale A)	103.496,11	83.532,20	83.528,03	-4,17
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
- IVA 10%	10.349,61	8.353,22	8.352,80	-0,42
- quota fondo 2%	2.069,92	2.069,92	2.069,92	
- per interventi TELECOM, Enel, Italgas	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
-Fondo accordi bonari (3%)	3.104,88	3.104,88	3.104,88	
- Analisi terre e rocce da scavo	696,00	696,00	696,00	
- Polizza fideiussoria per deposito cauzionale a favore di Vi.abilità	130,00	130,00	130,00	
- fornitura sistema di misura di livello/portata		1.185,47	1.185,47	
- gestione provvisoria ETRA impianto di sollevamento con gruppo elettrogeno		1.500,00	1.500,00	
- spese tecniche per redazione perizia			3.615,07	3.615,07
- ribasso d'asta e imprevisti	4.153,48	23.428,31	19.817,83	-3.610,48
TOTALE B)	21.503,89	41.467,80	41.471,97	4,17
TOTALE GENERALE	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00

- atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;
 - TAV. B/DL – planimetria reti acque nere e bianche e rete acquedotto;
- (agli atti);

- 2) di dare atto che la perizia comporta una lieve diminuzione dell'importo di contratto di euro 4,17, oltre Iva al 10% per complessivi euro 4,59, e un aumento delle spese tecniche per l'importo di euro 2.896,69, oltre 4%, oltre Iva al 20% per complessivi euro 3.615,07, rimanendo pertanto inalterato l'importo complessivo di progetto;
- 3) di dare atto che la perizia prevede il riconoscimento di una proroga di 60 giorni alla ditta appaltatrice;

La presente deliberazione, con separata votazione favorevole unanime, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Oggetto : COSTRUZIONE RETI FOGNARIE PER ACQUE NERE E METEORICHE IN
VIA MONTEFERRO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Marostica, li 22/10/2009

Il Responsabile del Settore
Lavori Pubblici e Progettazione
arch. Roberta Collicelli

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Marostica, li 22/10/2009

Il Responsabile dell'Area Economico
Finanziaria
Dott.ssa Alessandra Pretto

PARERE DI CONFORMITA'

La proposta di deliberazione è conforme alle norme legislative, statuarie e regolamentari.
Il presente parere è reso nell'ambito delle funzioni consultive e di assistenza agli organi dell'Ente, di cui all'art. 97, comma 2, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e art. 65, comma 3, dello Statuto Comunale.

Marostica, li 22/10/2009

Il Segretario Generale
Dott.ssa Stefania Di Cindio

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
rag. Gianni Scetto

Il Segretario Generale
Dott.ssa Stefania Di Cindio

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto SEGRETARIO GENERALE che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : _____ ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi del 1° comma dell' art. 124 del D. Lgs. Nr. 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.).

Il Segretario Generale
Dott.ssa Stefania Di Cindio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- ☐ è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data _____ e che contro la stessa non è stato presentato alcun ricorso.
- ☐ è divenuta esecutiva il _____ per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
- ☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Stefania Di Cindio

- | | |
|---|--|
| ☐ Segretario | ☐ Area 1^ Affari Generali |
| ☐ Ufficio personale | ☐ Area 2^ Economico Finanziaria |
| ☐ Servizi Sociali | ☐ Area 3^ Lavori Pubblici |
| ☐ Servizi Demografici | ☐ Ufficio Progettazione |
| ☐ C.e.d. | ☐ Area 4^ Sviluppo del Territorio – Urbanistica |
| ☐ Ufficio Cultura e Biblioteca | ☐ Vigili |
| ☐ Ufficio Segreteria e Contratti | ☐ Protezione Civile |
| | ☐ Unione dei Comuni |