



## COMUNE DI MAROSTICA

Provincia di Vicenza

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: REALIZZAZIONE SCARICHI ACQUE BIANCHE STRADA VICINALE DEI SCOMAZZONI IN VIA SCOMAZZONI E STRADA VICINALE DEI BROLI IN VIA NONIS.  
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E DI ASSESTAMENTO.**

L'anno duemilanove, addì trentuno del mese di marzo, nella Sala Giunta alle ore 16.00, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco prof. Alcide Bertazzo la Giunta Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale Dott.ssa Stefania Di Cindio.

Intervengono i Signori:

<u>Cognome e Nome</u>	carica amministrativa	Presenti
Bertazzo prof. Alcide	SINDACO	SI
Bertacco dott. Lorenzo	VICE-SINDACO	SI
Scetto rag. Gianni	ASSESSORE	SI
Casagrande Alessandro	ASSESSORE	SI
Marcon rag. Giovanni	ASSESSORE	NO
Cuman prof.ssa Maria Angela	ASSESSORE	SI
Bucco geom. Simone	ASSESSORE	SI

PRESENTI: 6

ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

**OGGETTO: REALIZZAZIONE SCARICHI ACQUE BIANCHE STRADA VICINALE DEI SCOMAZZONI IN VIA SCOMAZZONI E STRADA VICINALE DEI BROLI IN VIA NONIS.  
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E DI ASSESTAMENTO.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Considerato che l'Amministrazione Comunale intende provvedere, al fine di garantire un regolare e sicuro transito del veicolo, alla realizzazione di una adeguata rete di raccolta e smaltimento acque bianche (meteoriche) sulla Strada vicinale dei Scomazzoni in Via Scomazzoni e sulla Strada vicinale dei Broli, in Via Nonis, entrambe in località Marsan;

Richiamate le determinazioni n° 992 e 993 del 31.12.2007 con cui si è provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa per l'importo di euro 42.000,00 per la realizzazione dei lavori sopra descritti;

Richiamata la deliberazione di C.C. n° 44 del 25.09.2008 di approvazione della variazione di Bilancio;

Ritenuto di attribuire le funzioni di Responsabile unico del procedimento all'arch. Roberta Collicelli, Capo Area 3<sup>^</sup> LL.PP. , e le funzioni di progettazione e direzione lavori al geom. Campesato Alberto, dipendente presso l'Area 3<sup>^</sup> LL.PP. e Progettazione;

Richiamata la deliberazione di G.C. n° 114 del 08.10.2008 con cui si è provveduto:

- all'approvazione del progetto definitivo – esecutivo dei lavori di realizzazione scarichi acque bianche in Via Scomazzoni – strada vicinale dei Scomazzoni e in Via Nonis – strada vicinale dei Broli, come redatto dal geom. Campesato Alberto, dipendente presso l'Area 3<sup>^</sup> LL.PP. e Progettazione, che prevede il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO	
A) SOMME A BASE D'APPALTO	
Opere fognarie	€ 48.433,66
Oneri per la sicurezza	€ 1.100,00
Totale A	<b>€ 49.533,66</b>
B) SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE	
I.V.A. 20%	€ 9.906,73
Quota fondo art. 92 D.Leg. 163/06 ed s.m.i.	€ 990,67
<b>Arrotondamenti ed imprevisti</b>	€ 268,94
Totale B	<b>€ 11.166,34</b>
TOTALE A+B	<b>€ 60.700,00</b>

E composto dai seguenti elaborati:

- relazione tecnica e fotografica;
  - computo metrico;
  - stima lavori;
  - elenco prezzi;
  - capitolato speciale d'appalto;
  - lista delle categorie e forniture;
  - Tav. 1 planimetria di progetto – Via Scomazzoni;
  - Tav. 2 planimetria di progetto – Via Nonis;
- (agli atti);

- all'approvazione della bozza di convenzione con i residenti frontisti della Strada Vicinale dei Broli, che prevede una compartecipazione degli stessi per complessivi euro 5.000,00;
- all'approvazione della bozza di convenzione con i residenti frontisti della Strada vicinale dei Scomazzoni, che prevede una compartecipazione degli stessi per complessivi euro 3.000,00;
- all'attribuzione delle funzioni di Responsabile unico del procedimento all'arch. Roberta Collicelli, Capo Area 3<sup>A</sup> LL.PP. e Progettazione;
- alla presa d'atto che l'importo complessivo di progetto pari a euro 60.700,00 risulta così finanziato:
  - per euro 42.000,00 nel Cap. 5138 IM 1345 e 1346 Residui 2007;
  - per euro 8.000,00 nel Cap. 7839 Bilancio 2008, oneri di urbanizzazione;
  - per euro 10.700,00 nel Cap. 5137 Bilancio 2008, oneri di urbanizzazione;

Richiamata la determinazione n° 830 del 17/10/2008 con cui si è provveduto all'indizione della gara per l'affidamento dei lavori di realizzazione scarichi acque bianche strada vicinale dei Scomazzoni in Via Scomazzoni e strada vicinale dei Broli in Via Nonis;

Richiamata la determinazione n° 912 dell'11.11.2008 con cui si è provveduto:

- all'attivazione di un certificato di assicurazione a favore del progettista per la copertura del rischio prevista dall'art. 111 del D. Lgs. 163/2006, relativamente anche ai lavori di realizzazione scarichi acque bianche Via Scomazzoni, Via Nonis (geom. Alberto Campesato) per la spesa di euro 269,00;
- all'approvazione del nuovo quadro economico dell'opera che risulta essere il seguente:

<b>SCARICHI ACQUE BIANCHE VIA SCOMAZZONI, VIA NONIS</b>		
A) SOMME A BASE D'APPALTO	<b>Importi di progetto</b>	
Opere fognarie	€ 48.433,66	€ 48.433,66
Oneri per la sicurezza	€ 1.100,00	€ 1.100,00
<b>Totale A</b>	<b>€ 49.533,66</b>	<b>€ 49.533,66</b>
B) SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE		
I.V.A. 20%	€ 9.906,73	9.906,73
Quota fondo art. 92 D.Leg. 163/06 ed s.m.i.	€ 990,67	990,61
Arrotondamenti ed imprevisti	€ 268,94	/
<i>Copertura assicurativa (art. 111 del D. Lgs. 163/2006)</i>		269,00
<b>Totale B</b>	<b>€ 11.166,34</b>	<b>€ 11.166,34</b>
<b>TOTALE A+B</b>	<b>€ 60.700,00</b>	<b>€ 60.700,00</b>

Richiamata la determinazione n° 954 del 27.11.2008 con cui si è provveduto:

- di approvare il verbale di gara in data 11.11.2008 da cui risulta aggiudicataria provvisoria dei lavori di realizzazione degli scarichi acque bianche strada vicinale dei Scomazzoni in Via Scomazzoni e strada vicinale dei Broli in Via Nonis la ditta che ha offerto un ribasso sull'importo a base d'appalto del 17,217% e cioè la ditta **IMPRESA STRADALE BAO S.r.l. di Sandrigo (VI)**, per l'importo di euro 40.094,88 al netto degli oneri per la sicurezza pari a euro 1.100,00, per complessivi euro 41.194,88, oltre l'iva del 20%, secondo l'offerta presentata in data 07.11.2008 prot. n. 16983 in base al criterio dell'offerta più bassa sull'importo lavori;
- ad affidare i lavori di realizzazione scarichi acque bianche strada vicinale dei Scomazzoni in Via Scomazzoni e strada vicinale dei Broli in Via Nonis alla ditta **ditta IMPRESA STRADALE BAO S.r.l. di Sandrigo (VI)**, per l'importo di euro 40.094,88 al netto degli oneri per la sicurezza pari a euro 1.100,00, per complessivi euro 41.194,88, oltre l'iva del 10%, per complessivi euro 45.314,37;

- di dare atto che la spesa complessiva di **euro 45.314,37** trova imputazione come segue:
  - per **euro 29.731,00** all'intervento 2010501 "Interventi diversi patrimonio comunale" del Bilancio 2008 c/residui 2007 che offre la sufficiente disponibilità (Cap. 5138 – IM 1345,1);
  - per **euro 12.000,00** all'intervento 2010501 "Interventi diversi patrimonio comunale" del Bilancio 2008 c/residui 2007 che offre la sufficiente disponibilità (Cap. 5138 – IM 1346,1);
  - per **euro 3.583,37** all'intervento 2090401 "Intervento acque chiare Via Broli Via Scomazzoni" del Bilancio 2008 c/competenza che offre la sufficiente disponibilità (Cap. 7839 – IM 933,1).

Richiamata la determinazione n° 986 del 02.12.2008 con cui si è provveduto a rideterminare l'importo di affidamento all'Impresa stradale Bao S.r.l. di Sandrigo che è pari a euro 40.094,88, oltre oneri per la sicurezza pari a euro 1.100,00, per complessivi euro 41.194,88, oltre Iva al 20% per complessivi euro 49.433,86, procedendo all'integrazione di euro 4.119,49;

Rilevata la necessità di provvedere alla redazione di una perizia di variante (in diminuzione) e assestamento legata principalmente al riutilizzo del materiale inerte di risulta degli scavi di posa dei collettori principali e allacciamenti alle caditoie;

Vista la perizia di variante e assestamento relativa ai lavori di realizzazione scarichi acque bianche in Via Scomazzoni – strada vicinale dei Scomazzoni e in Via Nonis – strada vicinale dei Broli, come redatta dal Direttore dei Lavori, geom. Campesato Alberto, dipendente presso l'Area 3<sup>A</sup> LL.PP. e Progettazione, composta da:

- relazione tecnica, comprensiva di quadro economico che risulta essere il seguente:

<b>SCARICHI ACQUE BIANCHE IN VIA SCOMAZZONI E VIA NONIS</b>	<b>IMPORTI DI PROGETTO</b>	<b>IMPORTI DI CONTRATTO</b>	<b>IMPORTI DI PERIZIA</b>	<b>DIFFERENZE</b>
A) IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO				
Importo lavori	€ 48.433,66	€ 40.094,88	€ 34.979,44	
Importo oneri per la sicurezza	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	
<b>TOTALE A)</b>	<b>€ 49.533,66</b>	<b>€ 41.194,88</b>	<b>€ 36.079,44</b>	<b>- € 5.115,44</b>
RIBASSO D'ASTA		€ 8.338,78		
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
IVA al 20%	€ 9.906,73	€ 8.238,98	€ 7.215,89	- € 1.023,09
Accantonamento di cui all'art. 92 del D.leg 163/06	€ 990,67	€ 990,61	€ 990,61	/
Ribasso d'asta arrotondamenti e imprevisti	€ 268,94	10.006,53	16.145,06	<b>€ 6.138,53</b>
Copertura assicurativa		€ 269,00	€ 269,00	/
<b>TOTALE B)</b>	<b>€ 11.166,34</b>	<b>€ 19.505,12</b>	<b>€ 24.620,56</b>	<b>€ 5.115,44</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO A) +B)</b>	<b>€ 60.700,00</b>	<b>€ 60.700,00</b>	<b>€ 60.700,00</b>	<b>€ 0,00</b>

- computo di variante;
- atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi; (agli atti);

Preso atto che la perizia comporta una diminuzione dell'importo contrattuale pari a euro 5.115,44, oltre Iva al 20% e un aumento delle somme a disposizione di pari importo, lasciando pertanto inalterato l'importo complessivo di progetto;

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione della perizia ai sensi dell'art. 132 del D. lgs.vo 163/2006;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli, rispettivamente espressi per quanto di competenza del Responsabile dell'Area 3<sup>^</sup> e dell'Area 2<sup>^</sup> Economica e Finanziaria (regolarità contabile) ai sensi dell'art. 49 – comma 1° - del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, nonché il visto di conformità a leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 65, comma 3° del vigente statuto comunale;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

- 1) di approvare la perizia di variante e assestamento relativa ai lavori di realizzazione scarichi acque bianche in Via Scomazzoni – strada vicinale dei Scomazzoni e in Via Nonis – strada vicinale dei Broli, come redatta dal Direttore dei Lavori, geom. Campesato Alberto, dipendente presso l'Area 3<sup>^</sup> LL.PP. e Progettazione, composta da:
- relazione tecnica, comprensiva di quadro economico che risulta essere il seguente:

<b>SCARICHI ACQUE BIANCHE IN VIA SCOMAZZONI E VIA NONIS</b>	<b>IMPORTI DI PROGETTO</b>	<b>IMPORTI DI CONTRATTO</b>	<b>IMPORTI DI PERIZIA</b>	<b>DIFFERENZE</b>
A) IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO				
Importo lavori	€ 48.433,66	€ 40.094,88	€ 34.979,44	
Importo oneri per la sicurezza	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	
<b>TOTALE A)</b>	<b>€ 49.533,66</b>	<b>€ 41.194,88</b>	<b>€ 36.079,44</b>	<b>- € 5.115,44</b>
RIBASSO D'ASTA		€ 8.338,78		
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
IVA al 20%	€ 9.906,73	€ 8.238,98	€ 7.215,89	- € 1.023,09
Accantonamento di cui all'art. 92 del D.leg 163/06	€ 990,67	€ 990,61	€ 990,61	/
Ribasso d'asta arrotondamenti e imprevisti	€ 268,94	10.006,53	16.145,06	<b>€ 6.138,53</b>
Copertura assicurativa		€ 269,00	€ 269,00	/
<b>TOTALE B)</b>	<b>€ 11.166,34</b>	<b>€ 19.505,12</b>	<b>€ 24.620,56</b>	<b>€ 5.115,44</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO A) +B)</b>	<b>€ 60.700,00</b>	<b>€ 60.700,00</b>	<b>€ 60.700,00</b>	<b>€ 0,00</b>

- computo di variante;
  - atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;
- (agli atti);

- 2) di dare atto che la perizia comporta una diminuzione dell'importo contrattuale pari a euro 5.115,44, oltre Iva al 20%, per complessivi euro 6.138,53 e un aumento delle somme

a disposizione di pari importo, lasciando pertanto inalterato l'importo complessivo di progetto;

La presente deliberazione, con separata votazione favorevole unanime, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Oggetto : REALIZZAZIONE SCARICHI ACQUE BIANCHE STRADA VICINALE DEI SCOMAZZONI IN VIA SCOMAZZONI E STRADA VICINALE DEI BROLI IN VIA NONIS.  
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E DI ASSESTAMENTO.

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Marostica, li 24/03/2009

Il Responsabile del Settore  
Lavori Pubblici E Progettazione  
arch. Roberta Collicelli

---

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Marostica, li 30/03/2009

Il Responsabile dell'Area Economico  
Finanziaria  
Dott.ssa Alessandra Pretto

---

### **PARERE DI CONFORMITA'**

La proposta di deliberazione è conforme alle norme legislative, statuarie e regolamentari.  
Il presente parere è reso nell'ambito delle funzioni consultive e di assistenza agli organi dell'Ente, di cui all'art. 97, comma 2, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e art. 65, comma 3, dello Statuto Comunale.

Marostica, li 31/03/2009

Il Segretario Generale  
Dott.ssa Stefania Di Cindio

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente  
prof. Alcide Bertazzo

Il Segretario Generale  
Dott.ssa Stefania Di Cindio

---

### ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto SEGRETARIO GENERALE che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : **30/04/2009** ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi del 1° comma dell' art. 124 del D. Lgs. Nr. 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.).

Il Segretario Generale  
Dott.ssa Stefania Di Cindio

---

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio

#### ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data \_\_\_\_\_ e che contro la stessa non è stato presentato alcun ricorso.
- è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Il Segretario Generale  
Dott.ssa Stefania Di Cindio

---

- Segretario
- Ufficio personale
- Servizi Sociali
- Servizi Demografici
- C.e.d.
- Ufficio Cultura e Biblioteca
- Ufficio Segreteria e Contratti
- Area 1^ Affari Generali
- Area 2^ Economico Finanziaria
- Area 3^ Lavori Pubblici
- Ufficio Progettazione
- Area 4^ Sviluppo del Territorio – Urbanistica
- Vigili
- Protezione Civile
- Unione dei Comuni