

Reg. Delibera N° 114
Prot. N.
Seduta del 29/09/2011

Originale



COMUNE DI MAROSTICA

Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: LAVORI DI ASFALTATURA DI PARTE DEL PIAZZALE XXV APRILE.
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE.**

L'anno duemilaundici, addì ventinove del mese di settembre, nella Sala del Sindaco alle ore 17.00, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Gianni Scettro la Giunta Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale Francesca Lora.

Intervengono i Signori:

<u>Cognome e Nome</u>	carica amministrativa	Presenti
SCETTRO Gianni	SINDACO	SI
BERTAZZO Alcide	VICE-SINDACO	SI
BONAN Riccardo	ASSESSORE	NO
BUCCO Simone	ASSESSORE	SI
COSTA Mariateresa	ASSESSORE	SI
MINUZZO Matteo	ASSESSORE	SI
MORESCO Ivan	ASSESSORE	SI
OLIVIERO Giuseppe	ASSESSORE	SI

PRESENTI: 7

ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

**OGGETTO: LAVORI DI ASFALTATURA DI PARTE DEL PIAZZALE XXV APRILE.
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE.**

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 68 del 06.05.2011 con la quale si è provveduto a:

- approvare il progetto definitivo-esecutivo elaborato dall'ing. Toffanello Gianni Mario, dipendenti presso l'area 3^a LL.PP. e Progettazione, per l'intervento di "Asfaltatura di parte del piazzale XXV aprile", che prevede il seguente quadro economico di progetto:

ASFALATATURA DI PARTE DEL PIAZZALE XXV APRILE	
LAVORI E SOMMINISTRAZIONI	
Importo dei lavori	€ 77.073,42
Oneri per la sicurezza	€ 1.200,00
TOTALE A)	€ 78.273,42
SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE	
Iva 20% sui lavori	€ 15.654,68
Accantonamento art. 92 D. Lgs.vo 163/2006	€ 1.565,47
Imprevisti, spese appalto	€ 506,43
TOTALE B)	€ 17.726,58
TOTALE = A)+B)	€ 96.000,00

E costituito dai seguenti elaborati:

- All.1 - relazione
- All. 2 – elenco prezzi;
- All. 3 – computo metrico;
- All. 4 – computo metrico estimativo;
- All. 5 – lista delle lavorazioni e delle forniture;
- All. 6 – capitolato speciale d'appalto – schema di contratto;
- All. 7 – percentuale manodopera;
- All. 8 – cronoprogramma;
- All. 9 – stima oneri sicurezza;
- Tav. 1 –planimetrie;

- dare atto che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento e di Direttore dei Lavori sono state assunte dall'ing. Toffanello Gianni Mario, dipendente presso l'area 3^a LL.PP. e Progettazione;

Richiamata la determina a contrarre n. 278 del 21.05.2011, con la quale si è provveduto a:

1. approvare l'affidamento dei lavori di "Asfaltatura di parte del piazzake XXV aprile", mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D. Lgs. 163/2006, così come definita all'art. 3 comma 40 e prevista dall'art. 57 comma 6 del D.Leg. 163/06 e s.m., per un importo lavori di euro 77.073,42, oltre oneri per la sicurezza pari ad euro 1.200,00 non soggetti a ribasso d'asta, per un totale complessivo di euro 78.273,42 oltre Iva al 20%;
2. approvare l'elenco ditte da invitare alla gara a trattativa privata per l'affidamento dei lavori di cui in oggetto, depositato agli atti;
3. determinare, come segue, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs 267/2000, il fine, l'oggetto, la forma e le clausole essenziali del contratto;

4. di prendere atto che il contratto d'appalto verrà stipulato a corpo e a misura secondo quanto previsto dall'art. 82 comma 3 del D.Leg. 163/06 ed s.m;
5. di approvare conseguentemente la documentazione di gara costituita dalla lettera di invito ed allegati, depositati agli atti;
6. di stabilire che l'aggiudicazione dei lavori avvenga in base il criterio dell'offerta più bassa sull'importo lavori da determinarsi mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell'art. 82 comma 3 del D.Leg. 163/06 ed s.m.;
7. di stabilire in euro 5,00 l'importo per l'acquisto da parte delle ditte del progetto su supporto informatico ai fini della presentazione dell'offerta, da introitare al capitolo 600 - Introiti e rimborsi diversi - Bilancio 2011;
8. di assumere l'impegno di spesa per l'importo complessivo del progetto di "Asfaltatura di parte del piazzale XXV aprile" dell'importo pari ad **euro 96.000,00**, che trova copertura finanziaria all'intervento 2010501, cap. 5137 "Interventi diversi patrimonio comunale" del bilancio 2011 c/competenza che offre sufficiente disponibilità;
9. di sub-impegnare la spesa di **euro 30,00** quale contributo da parte della stazione appaltante all'Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici all'avvio della procedura di gara da versarsi mediante procedura MAV, che trova imputazione all'intervento 2010501, cap. 5137 "Interventi diversi patrimonio comunale" del bilancio 2011 c/competenza, imp. 509/2011;
10. approvare il quadro economico aggiornato dell'opera a seguito dell'impegno di spesa assunto a favore dell'Autorità di Vigilanza.

Richiamata la determinazione n. 333 del 14.06.2011 con la quale si è provveduto a:

- 1) approvare il verbale di gara in data 09.06.2011 per l'affidamento dei lavori di "Asfaltatura di parte del piazzale XXV Aprile", da cui risulta aggiudicatario la ditta **IMPRESA STRADALE BAO s.r.l. di Sandrigo (VI)** con un ribasso offerto del 32,180% sull'importo a base di gara pari a euro 52.271,20, oltre oneri per la sicurezza;
- 2) affidare i lavori di "Asfaltatura di parte del piazzale XXV aprile", alla ditta **IMPRESA STRADALE BAO s.r.l. di Sandrigo (VI)**, per l'importo di euro 52.271,20 oltre oneri per la sicurezza pari a euro 1.200,00, per complessivi euro 53.471,20, oltre Iva del 20%, per complessivi euro 64.165,44;
- 3) impegnare l'importo complessivo pari ad euro 64.165,44 che trova imputazione all'intervento 2010501, cap. 5137 "Interventi diversi patrimonio comunale" del bilancio 2011 c/competenza, imp. 509 che offre sufficiente disponibilità
- 4) impegnare la spesa di **euro 150,01** a favore della Compagnia Lloyd's of London, che trova imputazione all'intervento 2010501, cap. 5137 "Interventi diversi patrimonio comunale" del bilancio 2011 c/competenza, imp. 509 che offre sufficiente disponibilità;
- 5) prendere atto che entro i cinque giorni successivi all'emissione del presente provvedimento si provvederà alle comunicazioni ai controinteressati, ai sensi dell'art. 11, comma 10 e art. 79, comma 5 del D. Lgs.vo 163/2006;
- 6) prendere atto che ai sensi dell'art. 11, comma 10 del D. Lgs.vo 163/2006 il contratto non può essere comunque stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 79 del medesimo decreto;
- 7) approvare il quadro economico aggiornato dell'opera;

Richiamata la determinazione n. 360 del 23.06.2011 con la quale si è provveduto a:

- 1) prendere atto della lettera pervenuta in data 17.06.2011 prot. n. 10444, da parte della ditta aggiudicataria provvisoria IMPRESA STRADALE BAO s.r.l. di Sandrigo (VI), la quale ha comunicato di rinunciare alla gara in oggetto a causa di sopraggiunti impedimenti organizzativi d'impresa che non gli consentirebbero di garantire una corretta e puntuale esecuzione dell'intervento;
- 2) revocare conseguentemente l'aggiudicazione a favore dell'IMPRESA STRADALE BAO s.r.l. di Sandrigo (VI), di cui alla determinazione n. 333 del 14.06.2011;
- 3) procedere, ai sensi dell'art. 75 comma 3 del D. Lgs.vo 163/2006, alla escussione della cauzione provvisoria presentata a garanzia della mancata sottoscrizione del contratto per cause imputabili all'affidatario della Vittoria Assicurazioni s.p.a. - Agenzia di Vicenza 816 n° 816.071.0000900237 del 07.06.2011, per l'importo di euro 782,73, fatta salva ogni azione per il risarcimento di eventuali ulteriori danni;
- 4) prendere atto che i lavori in oggetto sono configurabili come realizzazione di opere di urbanizzazione primaria che beneficiano dell'applicazione dell'Iva agevolata al 10%;
- 5) affidare i lavori di "Asfaltatura di parte del piazzale XXV aprile", alla seconda classificata ossia alla ditta COSTRUZIONI MIOTTI s.p.a. di Pianezze (VI), per l'importo di euro 53.716,00 oltre oneri per la sicurezza pari a euro 1.200,00, per complessivi euro 54.916,00 oltre Iva del 10%, per complessivi euro 60.407,60;
- 6) modificare il beneficiario dell'impegno n. 509,002 – cap. 5137 da IMPRESA STRADALE BAO s.r.l. a COSTRUZIONI MIOTTI s.p.a., e di modificare l'importo del medesimo impegno da euro 64.165,44 ad **euro 60.407,60**, accantonando la differenza (euro 3.757,84) all'impegno 509 – cap. 5137;
- 7) prendere atto che sono in corso le verifiche dei requisiti di cui all'art. 38 del D, Lgs.vo 163/2006 e che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 comma 8, l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace solamente dopo aver ottenuto i risultati positivi di tale verifica;
- 8) prendere atto che entro i cinque giorni successivi all'emissione del presente provvedimento si provvederà alle comunicazioni ai controinteressati, ai sensi dell'art. 11, comma 10 e art. 79, comma 5 del D. Lgs.vo 163/2006;
- 9) prendere atto che ai sensi dell'art. 11, comma 10 del D. Lgs.vo 163/2006 il contratto non può essere comunque stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 79 del medesimo decreto;
- 10) approvare il nuovo quadro economico aggiornato dell'opera che risulta essere il seguente:

ASFALATATURA DI PARTE DEL PIAZZALE XXV APRILE		
LAVORI E SOMMINISTRAZIONI		
	<i>IMPORTI DI</i>	<i>IMPORTI DI</i>
Importo dei lavori	€ 77.073,42	€ 53.716,00
Oneri per la sicurezza	€ 1.200,00	€ 1.200,00
TOTALE A)	€ 78.273,42	€ 54.916,00
SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE		
Iva 20% sui lavori	€ 15.654,68	*****
Iva 10% sui lavori	*****	€ 5.491,60
Accantonamento art. 92 D. Lgs.vo 163/2006	€1.565,47	€1.565,47
Imprevisti, spese appalto	€ 476,43	€ 326,42
Contributo AVCP	€ 30,00	€ 30,00

Copertura assicurativa ai sensi art. 111 D. Lgs.vo 163/2006	*****	€ 150,01
Recupero ribasso d'asta		€ 33.520,50
TOTALE B)	€ 17.726,58	€ 41.084,00
TOTALE = A)+B)	€ 96.000,00	€ 96.000,00

- 11) prendere atto che risulta urgente e improcrastinabile eseguire l'intervento in oggetto al fine di concluderlo entro l'inizio del nuovo anno scolastico considerato l'indispensabile utilizzo di tale area da parte dei fruitori del polo scolastico del capoluogo;
- 12) procedere conseguentemente alla consegna dei lavori in via d'urgenza ai sensi di quanto previsto all'art. 11 comma 9 del D. Lgs.vo 163/2010, in quanto la mancata esecuzione immediata determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinato a soddisfare, alla ditta **COSTRUZIONI MIOTTI s.p.a. di Pianezze (VI)**.

Richiamata la determinazione n° 540 del 21/09/2011 con cui si è provveduto:

- ad approvare il 1° Stato Avanzamento Lavori relativo all'intervento di "Asfalatura di parte del piazzale XXV aprile", come redatto dal Direttore dei Lavori ing. Toffanello Gianni Mario, per i lavori eseguiti a tutto il 12.08.2011, per un importo netto finale di euro 32.668,87;
- a Liquidare alla ditta **COSTRUZIONI MIOTTI s.p.a. di Pianezze (VI)**, il certificato per il pagamento della 1° rata dei lavori di "Asfalatura di parte del piazzale XXV aprile", per l'importo di euro 32.505,00, oltre Iva al 10% per complessivi euro 35.755,50;

Considerato che in fase di esecuzione dei lavori è emerso che il sottofondo presenta solo in alcune aree caratteristiche tali da garantire rigidità e stabilità, rilevando la necessità di sostituire l'attuale materiale di sottofondo con materiale idoneo;

Vista la perizia suppletiva e di variante n. 1 come redatta dall'Ing. Gianni Mario Toffanello dell'Area 3^a LL.PP. in data 11/08/2011 relativamente ai lavori di asfaltatura di parte del piazzale XXV Aprile composta da:

- relazione generale con quadro economico di raffronto:

ASFALATURA DI PARTE DEL PIAZZALE XXV APRILE				
	<i>IMPORTI DI</i>	<i>IMPORTI DI</i>	<i>IMPORTI DI</i>	<i>differenze</i>
Importo dei lavori	€ 77.073,42	€ 53.716,00	€ 64.589,08	10.873,08
Oneri per la sicurezza	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	
TOTALE A)	€ 78.273,42	€ 54.916,00	€ 65.789,08	10.873,08
SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE				
Iva 20% sui lavori	€ 15.654,68	*****		
Iva 10% sui lavori	*****	€ 5.491,60	€ 6.578,91	1.087,31
Accantonamento art. 92 D.	€ 1.565,47	€ 1.565,47	€ 1.565,47	
Imprevisti, spese appalto	€ 476,43	€ 326,42	€ 326,42	
Contributo AVCP	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00	
Copertura assicurativa ai sensi	*****	€ 150,01	€ 150,01	
Lavori complementari Iva			12.100,00	12.100,00
Recupero ribasso d'asta		€ 33.520,50	9.460,11	-24.060,39
TOTALE B)	€ 17.726,58	€ 41.084,00	30.210,92	-10.873,08

TOTALE = A)+B)	€ 96.000,00	€ 96.000,00	96.000,00	0,00
-----------------------	--------------------	--------------------	------------------	-------------

- stima lavori;
- computo metrico;
- quadro comparativo;
- atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi;
(agli atti);

Verificato che tale perizia comporta un aumento dell'importo di contratto pari a euro 10.873,08, oltre Iva al 10% per complessivi euro 11.960,39 che trovano copertura all'interno del quadro economico di progetto;

Preso atto che tali maggiori lavori comportano un aumento dei giorni 15 naturali consecutivi rispetto al tempo utile già fissato dal Capitolato speciale d'appalto in giorni 30;

Ritenuto di procedere all'approvazione della perizia suppletiva e di variante ai sensi dell'art. 132 del D. Lgs.vo 163/2006;

ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli, rispettivamente espressi per quanto di competenza del responsabile dell'Area 3^ Lavori Pubblici e Progettazione e dall'Area 2 ^ Economica e Finanziaria (regolarità contabile) ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, nonché il visto di conformità a leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e dall'art. 65 comma 3° del vigente statuto comunale".

Con votazione unanime espressa in forma palese,

DELIBERA

1. di approvare per le motivazioni in premessa citate e che si intendono integralmente riportate, la perizia suppletiva e di variante n. 1 relativa al progetto "lavori di asfaltatura di parte del piazzale XXV Aprile", redatta dall'Ing. Gianni Mario Toffanello in data 11/08/2011, composta da:

- relazione generale con quadro economico di raffronto:

ASFALATATURA DI PARTE DEL PIAZZALE XXV APRILE				
	<i>IMPORTI DI</i>	<i>IMPORTI DI</i>	<i>IMPORTI DI</i>	<i>differenze</i>
Importo dei lavori	€ 77.073,42	€ 53.716,00	€ 64.589,08	10.873,08
Oneri per la sicurezza	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	
TOTALE A)	€ 78.273,42	€ 54.916,00	€ 65.789,08	10.873,08
SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE				
Iva 20% sui lavori	€ 15.654,68	*****		
Iva 10% sui lavori	*****	€ 5.491,60	€ 6.578,91	1.087,31
Accantonamento art. 92 D.	€1.565,47	€1.565,47	€1.565,47	
Imprevisti, spese appalto	€ 476,43	€ 326,42	€ 326,42	
Contributo AVCP	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00	
Copertura assicurativa ai sensi	*****	€ 150,01	€ 150,01	

Lavori complementari Iva			12.100,00	12.100,00
Recupero ribasso d'asta		€ 33.520,50	9.460,11	-24.060,39
TOTALE B)	€ 17.726,58	€ 41.084,00	30.210,92	-10.873,08
TOTALE = A)+B)	€ 96.000,00	€ 96.000,00	96.000,00	0,00

- stima lavori;
- computo metrico;
- quadro comparativo;
- atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi;
(agli atti);

2. di dare atto che tale perizia comporta un aumento dell'importo di contratto pari a euro 10.873,08, oltre Iva al 10% per complessivi euro 11.960,39 che trovano copertura all'interno del quadro economico di progetto;
3. di dare atto che tali maggiori lavori comportano un aumento dei giorni 15 naturali consecutivi rispetto al tempo utile già fissato dal Capitolato speciale d'appalto in giorni 30.

----- o0o =====

Con separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Oggetto : LAVORI DI ASFALTATURA DI PARTE DEL PIAZZALE XXV APRILE.
 APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Marostica, li 29/09/2011

Il Responsabile del Settore
Lavori Pubblici E Progettazione
arch. Roberta Collicelli

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Marostica, li 29/09/2011

Il Responsabile dell'Area 2^
Giorgio Zen

PARERE DI CONFORMITA'

La proposta di deliberazione è conforme alle norme legislative, statuarie e regolamentari.
Il presente parere è reso nell'ambito delle funzioni consultive e di assistenza agli organi dell'Ente, di cui all'art. 97, comma 2, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e art. 65, comma 3, dello Statuto Comunale.

Marostica, li 29/09/2011

Il Segretario Generale
Francesca Lora

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
Gianni Scetto

Il Segretario Generale
Francesca Lora

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data **11/10/2011** ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi del 1° comma dell' art. 124 del D. Lgs. Nr. 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.).

Il Funzionario Incaricato
Claudia Campagnolo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data _____ e che contro la stessa non è stato presentato alcun ricorso.
- è divenuta esecutiva il _____ decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Il Segretario Generale
Francesca Lora

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Segretario | <input type="checkbox"/> Area 1^ Affari Generali |
| <input type="checkbox"/> Ufficio personale | <input type="checkbox"/> Area 2^ Economico Finanziaria |
| <input type="checkbox"/> Servizi Sociali | <input type="checkbox"/> Area 3^ Lavori Pubblici |
| <input type="checkbox"/> Servizi Demografici | <input type="checkbox"/> Ufficio Progettazione |
| <input type="checkbox"/> C.e.d. | <input type="checkbox"/> Area 4^ Sviluppo del Territorio – Urbanistica |
| <input type="checkbox"/> Ufficio Cultura e Biblioteca | <input type="checkbox"/> Vigili |
| <input type="checkbox"/> Ufficio Segreteria e Contratti | <input type="checkbox"/> Protezione Civile |
| | <input type="checkbox"/> Unione dei Comuni |