Comune di Marostica

Provincia di Vicenza

Cronoprogramma di PROGETTO

OGGETTO: |EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E FUNZIONALE DELLA PISCINA COMUNALE DI MAROSTICA.
| STRALCIO:IMPIANTO FOTOVOLTAICO

COMMITTENTE: |Comune di Marostica

Padova, 03/10/2018
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D Nome attivita Durata | Importo |™"95)10 2210 2010 0541 1211 1911  26/11 032 1012  17/12
1 | IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 105,6 KWp 259 1ooooo,00 (G

2 | ADEGUAMENTO CABINA MT/BT 10g | 57000,00 I

3 | QUADRO DI INTERFACCIA 5g | 7°000,00 I

4 | LINEAVITA 59 | 4°000,00 e

COMMITTENTE: Comune di Marostica




Comune di Marostica
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OGGETTO:

COMMITTENTE:

Tabella Attivita

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E FUNZIONALE DELLA PISCINA COMUNALE DI MAROSTICA.
| STRALCIO:IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Comune di Marostica

Padova, 03/10/2018
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine
euro (%) Lav. | Tot.
IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 105,6 kWp 109°000,00| 87,200 15/10/2018| 19/11/2018 25 36
ADEGUAMENTO CABINA MT/BT 5°000,00 4,000/ 20/11/2018| 03/12/2018 10 14
QUADRO DI INTERFACCIA 7°000,00 5,600 04/12/2018| 10/12/2018 5 7
LINEA VITA 4°000,00, 3,200/ 11/12/2018 17/12/2018 5 7
Padova, 03/10/2018
Tecnico

COMMITTENTE: Comune di Marostica
TABELLA DELLE ATTIVITA'




